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Taller RDA Incendio en el Parque Nacional
Celaque del 28 al 31 de marzo 2023
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Asistencia técnica del Servicio Forestal de US.

Gracias Lempira, abril 2023
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I Antecedentes del Incendio del Parque Nacional Celaque

Fecha de inicio
Hora de inicio
Hora de reporte

Quien reporta
A quien reporta

Primeras acciones de combate:

Acciones de combate de incendio
forestal

Martes, 28 de marzo del 2023
13:30 HRS.
13:49 HRS,

Sistema de Emergencias 911 reporta por medio de denuncia
ciudadana.

Centro Regional de Operaciones Interinstitucional de
incendios forestales CROIIF, Santa Rosa de Copdn.

Luego del reporte del Sistema Nacional de Emergencias 911
se reporto el incendio al Chat de CROIIF como incendio
forestal activo.

El coordinador del COIIF centro Norte de Lempira responde
que el incidente fue validado y que proceden a movilizarse
(2:06 pm) saliendo de gracias en un vehiculo NISSAN de
MAPANCE, 5 miembros de cuadrilla del PPAT, 1 de ICE 8 DE
MAPANCE, tiempo estimado en llegar al incendio una hora;
ademds apunta que ya hay personal voluntario
combatiendo.

Se inicio con las acciones desde las 2:06 pm con voluntarios
en el sitio, posteriormente se incorpora personal de ICF y
MAPANCE, se logra contener el dia 1 y se deja vigilancia en
el sitio. A las 2:03 am se recibe nuevo reporte del 911 donde
manifiesta que el incendio se volvid a reactivar, a las 6:59
am el coordinador del COIIF centro norte de Lempira
confirma que efectivamente se reactivo el incendio, luego el
911 manifiesta que se sigue reviendo reportes de que el
incendio sigue extendiéndose con mayor fuerza por lo que,
companeros de ICF y MAPANCE se desplazan nuevamente
(8:29 am) al sitio junto alrededor de 150 voluntarios para
proceder a labores de control del incidente, continua el
trabajo, las condiciones climdticas (altas temperaturas,
velocidad del viento y topografia irreqular ha hecho dificil el
control del fuego) por lo que manifiestan que necesitan
apoyo con mds elementos, razon por la cual se comunica a
la jefatura regional de ICF que se requiere apoyo para el
incidente en el Parque Nacional Montafia de Celaque,



Estado del Combate 12:30 pm
30/03/2023

Estado del Combate 1:00 pm
31/03/2023
Hora del Control total

Fecha de liquidacion

Hora de liquidacion

Area afectada
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inmediatamente se giran instrucciones a las demds
cuadrillas de proteccion del Programa Padre Andrés
Tamayo (PPAT) la region de Occidente para que procedan a
movilizarse al sitio (Valle de Sensenti, Sur de Lempira, Santa
Rita y Santa Rosa de Copdn junto a la de la Gracias);, se
sumaron apoyar técnicos de MAPANCE, Bomberos y
Fuerzas Armadas para unificar y planificar esfuerzos para el
dia de mafiana, teniendo como estrategia ataque por los
flancos hasta llegar a la cabeza del incendio.

Informa el coordinador del COIIF centro norte de Lempira,
que con las acciones realizadas han logrado controlar el
flanco derecho del incendio ejecutando un contrafuego
para evitar que el incendio se propague aun mds, aun se
estd pendiente con recibir la informacion del control del
flanco izquierdo. Un aproximado de 600 personas estdn
realizando labores de combate de incendio.

Se continuan las labores de control por ambos flancos del
incendio

7:00 p.m.

31 marzo del 2023; se dejo vigilancia en el perimetro del
incendio durante el fin de semana
8:00 am domingo 02 de abril 2023

250.65 hectdreas

Nota: Esta parte de antecedentes se ha tomado del informe ejecutivo elaborado por el Instituto de

Conservacion Forestal.
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1.LOBJETIVO GENERAL

Facilitar el taller de Revision Después de la Accién para el incendio forestal en el Municipio de San Manuel
de Colohete, dentro del Parque Nacional Celaque.

11I.OBJETIVOS ESPECIFICOS

Evaluar las acciones emprendidas en el Incendio del Parque Nacional Celaque, San Manuel Colohete,
durante los dias martes 28 de marzo al viernes 31 de marzo, mediante la aplicacidon de la metodologia
de la Revisidon Después de la Accion

Dar a conocer la metodologia de RDA para evaluacién de eventos futuros.

PwnNPE

IV.METODOLOGIA

Consistié de manera general analizar junto a personal técnico Operativo lo planificado en el incendio
generado en el Municipio de San Manuel de Colohete del Parque Nacional Celaque, analizando lo que
sucediod en cuanto a toma de decisiones, manejo de personal, organizacion, estrategias y tacticas.

Preparaciodn logistica del evento

Elaboracién de formato de presentacidon Power point.

Elaboracién de invitaciones para cada miembro de las instituciones.

Desarrollo del evento el dia 3 de abril de 2023 en las oficinas MAPANCE

Analisis de preguntas por drea de trabajo, Personal de Logistica, Flanco Derecho, Flanco lzquierdo y
Organizaciones de apoyo.

Reunidn de trabajo, taller participativo RDA de Incendio del Parque Nacional Celaque.

Esta actividad referida a una reunidn de trabajo, se realiz6 de manera presencial y participativa en las
instalaciones de la Mancomunidad de Municipios del Parque Nacional Celaque, donde colaboraron
representantes de instituciones, Organizaciones con su personal técnico operativo dentro del
incidente; se hizo la presentacién del RDA, obteniendo opiniones de los participantes con respecto a
la metodologia, de la misma forma se realizaron 4 equipos de trabajo de acuerdo a las
responsabilidades y roles dentro del incidente, los equipos fueron: Personal de la division Celaque,
Personal de la divisién Fénix, equipo de Logistica y Organizaciones de Apoyo (ICF, Municipalidad, FAO
Conecta+ y Fundacion PUCA).

En el taller RDA se analizé tanto las actividades realizas a nivel interno del incidente como las
decisiones a nivel externo.
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Taller RDA, {Qué es una RDA o Revision Después de la Accion?

La RDA es un instrumento de mejora continua, considerando que cuando se ha concluido una
actividad o un programa, es un buen momento para tomar ventaja de lo que sucedié y cdmo podemos
aprender de lo que se realizé. Promoviendo una discusidn profesional de manera franca, ética y
profesional, cuidando de que no se convierta en una sesiodn de critica o queja y propiciando un espacio
de aprendizaje, para que el personal hablando francamente comprenda mejor el proceso y como
mejorar en el futuro.

Una RDA responde a cuatro preguntas principales:

¢Qué se planificd o cudl era el objetivo o qué se esperaba que sucediera?
¢Qué sucedié realmente?

¢Qué salio bien? y épor qué?

¢Qué se puede mejorar? y écomo?

Proceso del taller RDA

El Taller RDA abordd por tema general y especifico lo relacionado al Incidente generado en el Parque
nacional Celaque, instituciones y personal técnico que atendieron el manejo y control del incidente
ademas de los aspectos a mantener y los aspectos a mejorar.

A continuacién, se presentan un listado de las instituciones participantes en el evento, asi como los
temas analizados en el taller.

Programa Padre Andrés Tamayo
Mancomunidad MAPANCE

Regidn Forestal de ICF

Oficina Local ICF Gracias

Fundacién Comunitaria PUCA

Representante de guia de busqueda y rescate
FAO CONECTA +

Municipalidad de San Manuel Colohete
Juntas Administradoras de Agua

Servicio Forestal de los EEUU

FAO Promuclima

17 batallén de las FFAA

VVVVVYVYVVYVYYY

Para el desarrollo de este taller de RDA de procedié a dar 15 minutos de trabajo a cada equipo,
analizando las 4 preguntas anteriores, seguidamente las expusieron al personal de la reunién,
siendo honesto con ellos mismos de lo que planificaron, de lo que ejecutaron, de lo que salié bieny
aspectos a mejorar.

A continuacién, se presentan las cuatro preguntas y los resultados de las mismas durante el
desarrollo del evento.



¢Qué se planifico o cual era el objetivo o qué se esperaba que sucediera?
Division Celaque (Flanco Izquierdo)

Contener, controlar y liquidar el flanco izquierdo en el primer dia de trabajo

Division Fénix (Flanco derecho)

Ataque indirecto, construccion de ronda en la cabeza del incendio forestal,
aproximadamente de 1.5km para aplicar un contrafuego.

Liquidacidn

Replanificaciéon

Construccion de linea de defesa hasta el cerro La Cruz siguiendo el sendero.
Supresion y liquidacion

Construccion de una linea de Cerro La Cruz hasta La Quebrada.

Vigilancia, liquidacién y monitoreo.

Recorrido por el perimetro del Incendio Forestal y toma de datos.

RDA del Incidente.

Equipo Logistico

Establecer puesto de mando y logistica en el centro de visitante de El Naranjito.
Captacidn, hidratacion y envio de alimentos a personal de manejo del incendio
Gestidn de medio de transporte de alimento desde puesto de mando al incidente
Establecer método de comunicacidon en el incidente

Anilisis y gestion de proveedores en el Municipio de San Manuel Colohete
Analisis y manejo de inventario de insumos en existencia

Registrar recursos que estarian llegando (vehiculo, alimento, primeros auxilios)
Envio de otros insumos al incidente (Equipo de Camping)

Instituciones/Organizaciones de Apoyo

Controlar el incendio

Identificacion de actores COIIF

Roles y aportes de cada uno

Que el incidente se manejara bajo protocolos del COIIF.

Que se manejara la informaciéon bajo el grupo COIIF como canal principal de
comunicacion.

éQué sucedio realmente?
Division Celaque (Flanco lzquierdo)

Dificil acceso

Intereses familiares en la tenencia de la tierra.

No se tenia alcance de control.

Limitado control del recurso humano en el combate.

Muiltiples cargos o funciones en el incidente.

Incendio contenido, controlado y liquidado, pero no en el tiempo planificado (cuarto
dia).

Creacion a lo interno de la propia logistica, a nivel de brigada.
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Division Fénix (Flanco derecho)

La Linea del cerro La cruz hasta la quebrada no se finalizo por orden del comando de
Incidente.

Equipo Logistico

Se establecieron dos puestos de recepcidn de insumos (San Antonio y El Naranjito)

Se captaron los alimentos e hidratantes, pero en horarios diferente, eso dificulto el
transporte

La cantidad de medios de envios (Mulas/caballos) no fue suficiente.

La cantidad de medios de comunicacion (radios comunicadores) no fue suficiente.

No hubo planificaciéon en el uso mixto de comunicadores (celulares, radios, baterias,
carga)

Los proveedores locales no fueron suficiente, por lo que se opto por en buscarlos en
Gracias Lempira, por lo que dificulto el envio.

El empaque de la alimentacidn no era biodegradable, por lo que se envié mas basura al
area de incendio.

Instituciones/Organizaciones de Apoyo

Hubo reaccion antes de hacer una buena planificacién (dia 1).

Primer recurso de respuesta, no coordino la planificacién con el segundo recurso
(brigada).

No hubo comunicacidn con la autoridad local (Oficial).

Voluntarios locales no tuvieron direccion.

Desorganizacion en distribucion de alimentos.

No hubo registro de participantes

Planificacién verbalmente, cuando se debe escribir en un plan.

Informacién debe prepararse para comunicar a primera hora de la mafiana.
Reportes periddicos para manejo de la informacion

El numero de radios son pocos ademas de la distribucidn por personal.

éQué salié bien? y épor qué?
Division Celaque (Flanco Izquierdo)

Se logro el objetivo, aunque en un tiempo mas amplio.

Mantener la linea de mando de la divisién y el control de los recursos en todo momento.
Establecer un SCl en la divisidn.

No hubo incidentes en el personal.

Division Fénix (Flanco derecho)

Coordinacion Interinstitucional atraves del COIIF.
Comunicacion atraves de radios.

Aplicacién del Plan de Accidn del Incidente (PAl).

Las informativas diarias antes de iniciar los trabajos y las RDA’s

Equipo Logistico

Se gestiono suficiente recurso alimenticio para el personal.

Se establecié un buen registro de vehiculos, combatientes y donantes.
Funcionalidad de los dos puestos de mandos.

El transporte de alimento del puesto de mando al personal del incidente.
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Cambiar de proveedores y empaque biodegradable de la comida.
El apoyo Institucional y comunitario
Gestion de colaboracion econémica y en especie.

Instituciones/Organizaciones de Apoyo

Colaboracién social y aporte de proyectos e instituciones

No hubo incidentes a considerar en el incendio.

Coordinacion interinstitucional y reuniones efectivas

Excelente Apoyo Municipal

Liderazgo de guias locales con conocimiento del terreno.

La declaracién de emergencia de la Municipalidad de San Manuel de Colohete.
Respaldo Institucional desde la direccidn ejecutiva.

Alta participacidn comunitaria en el manejo del incidente.

Alta capacitacion técnica en el manejo de fuego.

Uso de la tecnologia (redes sociales) para manejo de lainformacion y gestion de recurso.

D. ¢éQué se puede mejorar? y écomo?
Division Celaque (Flanco Izquierdo)

Mayor Instruccién comunitaria.

Instalar el Sistema de Comando de Incidentes desde un inicio.

Equipo de proteccidn personal para cada combatiente.

Establecer un Sistema de comunicacién efectivo para responder en los incidentes
dentro del Parque Nacional.

Continuar con la capacitacidn técnica en Prevencidn y manejo de incendios forestales.

Division Fénix (Flanco derecho)

Sistema de radiocomunicion en el area.

Equipo de proteccion personal para los combatientes

Logistica para acampar en el area de manejo del incendio.

Asignar raciéon de alimento de larga duracion.

Distribucion de bebidas hidratantes (agua, sueros).

Uso de drones para evaluar y reconocer el incidente en su totalidad.

Seguros médicos para el personal de primera linea.

La solicitud de equipo aéreo (helicéptero), la debe realizar el jefe del incidente, ya que
El conoce las estrategias y tacticas aplicar para el control y liquidacién del incendio.

Equipo Logistico

Mantener una estacidn meteoroldgica para datos locales.

Mejorar la red de comunicacion (radios, repetidoras, radios maviles)

Equipo de monitoreo (drones)

Cuadrillas con Equipo de proteccién personal (Camisa amarilla, casco amarillo, pantaldn
verde)

Establecimiento de un Plan de Accidon del Incidente y apegarse a los objetivos del mismo.
Relevar personal que haya trabajado mas de dos periodos operacionales (+ de 8 horas)
en el incidente.
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Que cada brigada lleve su botiquin de primeros auxilios, incluyendo colirios o gotas de
limpieza de ojos).

Comprar insumos para prepara la comida en campo.

Al llevar alimento con empaques no biodegradable, coordinar la recoleccion de la
misma para traerla de vuelta.

Seguir formando cuadrillas comunitarias con equipo de proteccidon personal vy
herramientas.

Coordinar desde el COIIF un fondo antes de la temporada de verano.

Mantener un inventario de herramientas y equipo disponible.

Identificacion de fuentes de agua, tanto par el uso con helicopteros como para la
liquidacion en terreno.

Preparar raciones de larga duracidn para todo el incidente.

Instituciones/Organizaciones de Apoyo

Elaborar una planificacion técnica (Plan de Accién del Incidente diario).
Comunicar la estrategia (Centro de Operaciones-comandante del incidente)
Mejorar el Sistema de Radio comunicacidn.

Eleccidn de un vocero oficial para dar a conocer la informacién del incidente.
Asegurar proveedores (local y externo).

Asegurar movilizacién y traslado de insumos al incidente.

Recolectar insumos previos

Personal con equipo de proteccién personal y radios

Preparar un plan de prevencién en el parque, que incluya torres, rondas, sistema de
comunicacion)

Accién de oficio con la Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental (FTIA).
Comisidn técnica en el puesto de mando.

Recomendaciones

Establecer el Sistema de Comando de Incidentes desde el inicio

Elaborar un Plan de Accién del Incidente y apegarse a El.

Usar la guia de bolsillo donde se establecen todos los criterios técnicos y legales del
incidente (VCRZ, 10 normas de combatientes y 18 situaciones que gritan cuidado).

El jefe de incidente debe adoptar su rol, permaneciendo en el puesto de mando junto
con personal de mando.

El jefe de incidente debe hacer conferencia de prensa para dar a conocer la informacion
en tiempo y forma del incidente, asi evitar varias versiones del Incidente.

Darle seguimiento y monitoreo del area afectada posterior al incidente,
especificamente en temporada lluviosa, para conocer impactos al suelo.

El helicoptero debe ser solicitado por el jefe del incidente, ya que el conoce las
estrategias y tacticas en el manejo del incidente, establecido en el PAL.

Elaborar un plan de prevencion de incendios forestales del drea del Parque Nacional
Celaque.
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e Gestionar con los programas de cooperantes los diferentes cursos especializados a nivel
comunitarios, a nivel técnico y a nivel ejecutivo; de esta manera se trabajaria con un
lenguaje comun en el incidente.

e El despacho de personal al incidente debe ser gestionado por el jefe del incidente, ya
que la alta participacién del personal puede provocar otras emergencias.

e Gestionar un sistema de radiocomunicacion para el manejo de incidentes dentro del
Parque Nacional.

F. Acuerdos y proximos pasos
e Elaboracién de informe de RDA y distribuirlo a los participantes y autoridades de las
instituciones involucradas en la coordinacién del Centro Regional Interinstitucional de
Incendios Forestales.
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Anexos

1. Invitacion girada a los participantes

2. Agenta del taller de RDA
Gusae 1§

Agenda del RDA 9:00 am a 2:00pm

1. Bienvenida Lic. Nicolas Zuniga
. Palabras de Jefe Regional Ing. Sara Dubon

. Palabras de Agradecimiento por el Jefe del
Incidente.

w N

. Breve presentacion de los participantes
. Metodologia de la RDA.
. Trabajo en equipo.

N oo B

. Conclusiones y Recomendaciones.

3. Participantes en el Taller de RDA
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4. Declaracion de emergencia de parte de la Municipalidad de San Manuel Colohete.

e s S, B 90/
COMUNICADO

DECLARACION DE  ESTADO DE EMERGENCIA POR
INCENDIO FORESTAL EN PARQUE NACIONAL

“CELAQUE"
€ suscrito Colohete,

, L. Elder haciendo
uso de las facultades que 1a Ley  le otorga, comunica a I Gudadania del
Municipio ko siguiente:

1 Y pesar de |
Antonio-
fectandoya

gravemente el parque Nacioasl Celaque.

2. Que Ias instituciones encargadas del manejo del Pargue coordinan y
diigen las acciones de combate del incendio (MAPANCE, ICF, BRIGADA
P. TAMAYO) Junto con el personal asignado de la Municipalidad y

Wttt e e, et Tolets
s s optins, Brmis [0/

. Dada la gravedad del Siniestro Dedaro en ESTADO DE EMERGENCIA al

Municipio de San Manuel Colohete, Las acciones de combate del
incendio hasta ahora 1o son favorables, a pesar de los esfuerzos, los
Masbienen

s ultimas horas el problema tiende 3 complicarse ms.

Portanto, comocoa
general a sumarse
PIdo refuerzos a Ios municipics vecinos con los cuales compartimos ef
Parque nacional Celaque. Al gobiemo Central  través de COPECO y
Sistema nacional de Gestén de Riesgos, solictamos de manera
inmediata su 3poyo logistico, con helicopteros especializados y otras
mbati bientales

Tenemosla Casa de Visitantes del Parque Celague. en Naranjito y la

incendio. Desde  ali
de apoyo.

Finalmente agradeco todo el esfuerzo de las personas e insttuciones
(MAPANCE, PROGRAMA PAORE TAMAYD, ICF, 17 BATALLON DE
INFANTERIA) Gue ya stin involucradas en combati ese siniestro

% . . ” sl
gravemente la flora y fauna del bosque, y que, por tarto, impacta
directamente en el recurso del agua que proviens de la montafia
Celaque.

Alcalde Municipal

5. Mapa de ubicacion general del Incidente.

Area Final afectada de acuerdo a datos
levantados en campo (250.65 hectéareas)

Q

Network: 31 mar 2023 6:41:18 p. m. CST
Local: 31 mar 2023 6:41:18 p. m. CST
16P 319135 1600662

=N

San Manuel Colohete
Departamento de Lempira
Altitud:1549.2m
Velocidad:0.0km/h
Namero de indice: 81
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7. Costo aproximado de logistica del incendio del Parque Nacional Celaque

Incendio Zona niicleo de Celague/ San Antonio, San Manuel Lempira

MAPANCE Combatiente I I
Vehiculo 2| 2f of 2
Técnicos 2 3] 3] 4 X X
Vehiculo 1| 2f 1 2 11,000.00) 000,
USFs Alimentacion 150) 1100.00] _ L15,000.00
Técnicos 1 3 3 X , 500,
Descargas aéreas 3
FFAA combatientes 1] o[ 64
Vehiculos ElE
Alimentacion (pupusas) 600]
Fundacién Puca Técnicos E]
Vehiculo 1 1
combatientes 2| 42| 42
PAT Vehiculo 3 3 3
[Alimentacién 200]
Bomberos Gracias [ Combatientes 3 /-
Vehiculos 1 1
Técnicos 2 1
ICF Regional [Radios 10] 10]
Vehiculo 1| 1
\CF Gracias Técnicos i af 3[ 3
Vehiculo 1| af of 2
ICF Santa Rita Técnicos 1| 1
SERNA Alimentacion 400]
Municipalidad sMco ~ [Amentacion =
Combatientes 10| 10]
Comunidades Combatientes 13| 260[ 470] 150
i i6 150|
FAO Técnicos 2 1 3 X
Suministros no perecederos 1 1| 16,000.00]
Celia San Manuel inistros no 1] 1] 14,000.00] .
Mancomunidad Colosuca__|Suministros no perecederos 1 1| 1500000  L5,000.00]
Donativos Efectivo Dinero Efectivo 1 1| 129,957.00] 129,957.00|
Donativos enespecie i 1] 1] 131,000.00]  131,000.00|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|

8. Listado de participantes del Taller RDA




