



ឯកសារបណ្តុះបណ្តាល និងការអនុវត្តសមត្ថភាព សរសេរគម្រោងរបស់សហគមន៍នេសាទ

អង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិ – កម្ពុជា

ឆ្នាំ ២០២៣

មាតិកា

១. គម្រោងស្នើសុំ 2

 ១.១ តើគម្រោងគឺជាអ្វី?..... 2

 ១.២ វដ្តរបស់គម្រោង..... 2

២ សមាសភាពសំខាន់ៗនៅក្នុងការបង្កើតគម្រោង 4

៣ អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោង..... 5

៤ ប្រភេទមូលនិធិ..... 6

៥ ដំណើរការនៃការដាក់សំណើគម្រោង 7

៥ ទម្រង់នៃសំណើគម្រោង 8

៦. លិខិតរដ្ឋបាល របាយការណ៍ និងកំណត់ហេតុ.....10

 ឧបសម្ព័ន្ធ ១ គំរូទម្រង់គម្រោងស្នើសុំ11

 ឧបសម្ព័ន្ធទី២ គំរូទម្រង់នៃគម្រោងផែនការសកម្មភាពរបស់គម្រោង20

 ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣ គំរូគម្រោងផែនការ និង តារាងត្រួតពិនិត្យតាមដាន វាយតម្លៃ.....26

 ឧបសម្ព័ន្ធទី ៤ ទម្រង់កំណត់ហេតុ.....29

 ឧបសម្ព័ន្ធទី ៥ គំរូកំណត់ហេតុ.....30

 ឧបសម្ព័ន្ធទី ៦ ទម្រង់របាយការណ៍.....34

១. គម្រោងស្មើស្ម័ង

១.១ តើគម្រោងគឺជាអ្វី?

ការអោយនិយមន័យទៅលើពាក្យថា “គម្រោង” គឺមាននៅក្នុងឯកសារជាច្រើនដូចបានរៀបរាប់ខាងក្រោមនេះ៖

(១) គម្រោងគឺជាកញ្ចប់សកម្មភាពទាក់ទងគ្នាដែលប្រើថវិកា បុគ្គលិក និងធនធានផ្សេងៗទៀតដែលមានកំណត់ក្នុងរយៈពេលមួយជាក់លាក់ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងមួយ រឺច្រើន។

(២) គម្រោងគឺជាបណ្តុំនៃកិច្ចការដែលត្រូវបង្កើតឡើង និងត្រូវបំពេញទៅតាមពេលវេលាកំណត់ជាក់លាក់ មានក្រុមការងារ អ្នកទទួលខុសត្រូវ និងមានប្រភពធនធានក្នុងការគាំទ្រអនុវត្ត ដើម្បីសម្រេចគោលដៅដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ រឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានរកឃើញ។

(៣) គម្រោងគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបណ្តោះអាសន្នដែលធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើតជា ផលិតផល សេវាកម្ម ឬលទ្ធផល។ លំដាប់លំដោយនៃកិច្ចការដែលទាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់ ព្រមទាំងធនធាន និងថវិកាជាក់លាក់។

គម្រោងសហគមន៍គម្រោងអាចមានទំហំធំ ឬតូច សាមញ្ញ ឬស្មុគស្មាញ ប៉ុន្តែពួកវាទាំងអស់មាន លក្ខណៈស្រដៀងគ្នាមួយចំនួនដូចជា វាមានគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសុខុមាលភាពសង្គម សេដ្ឋកិច្ច បរិស្ថាន និងបង្កអោយមានភាពស្ថិតស្ថេរក្នុងសង្គម របស់ក្រុមមនុស្សជាក់លាក់មួយ។ ឧទាហរណ៍ដូចជា គម្រោងស្តារព្រៃ លិចទឹកឡើងវិញ គម្រោងសម្អាតបរិស្ថានសហគមន៍ គម្រោងស្តារតំបន់អភិរក្សត្រីមេពូជ គម្រោងកែច្នៃផលនេសាទ។ល។ គម្រោងសហគមន៍ ដែលទទួលបានជោគជ័យទាមទារឱ្យមានការរៀបចំផែនការដោយប្រុងប្រយ័ត្ន កិច្ចសហការ និងការផ្តោតលើដំណោះស្រាយប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដើម្បីសម្រេចបានគោលបំណងរបស់គម្រោង វាទាមទារអោយមានការបញ្ចូលគ្នានូវធនធានរបស់ស្ថាប័ន អង្គការ សហគមន៍នានា ក្នុងការអនុវត្តគម្រោង។

១.២ វដ្តរបស់គម្រោង

ជាទូទៅវដ្តរបស់គម្រោងមាន ៤ ដំណាក់កាលសំខាន់ៗដូចជា៖

(១) *ការផ្តួចផ្តើមគំនិត*៖ ពិនិត្យលើភាពចាំបាច់និងពិនិត្យមើលលើលទ្ធភាពដែលគម្រោងអាចដំណើរ ការទៅបាន រឺ មិនបាន។ ប្រសិនបើគម្រោងអាចដំណើរការបាន គេនឹងបន្តទៅដំណាក់កាលបន្តទៀត។

(២) *គ្រោង និងដំណាក់កាលបង្កើតគម្រោង*៖ គឺត្រូវរៀបចំផែនការគម្រោងដែលរួមបញ្ចូលកិច្ចការទាំងអស់ដែលត្រូវបំពេញក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នា។ នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ ផែនការធនធាន ដែលរួមបញ្ចូលនូវបញ្ជីនៃធនធានមនុស្ស និងជំនាញដែលចាំបាច់សម្រាប់ កិច្ចការជាក់លាក់ និងផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណនូវអ្វីដែលអាចកើតមានលើគម្រោងនេះ គឺត្រូវបញ្ចូលនៅក្នុងការបង្កើតគម្រោងនេះ ដើម្បីកាត់បន្ថយនូវហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗ។ ការរៀបចំវេនសម្ព័ន្ធហានានុក្រុមនៃការទំនាក់ទំនងដើម្បីកំណត់ថាអ្នកណាគួរតែទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនងក្នុងរយៈពេលដែលគម្រោងត្រូវបានបង្កើតឡើង ក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរ។

(៣) ដំណាក់កាលអនុវត្ត៖ គឺជាដំណាក់កាលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវមានតួនាទី និងទទួលខុសត្រូវ ហើយចាប់ផ្តើមធ្វើការលើគម្រោងខ្លួនឯង ជាមួយនឹងផែនការដែលបានរៀបចំរួចជាស្រេចក្នុងដំណាក់កាលគ្រោង និងបង្កើតគម្រោង។ អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ ត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបំពេញភារកិច្ចដែលបានកំណត់ ចំណែកអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងមានតួនាទីក្នុងការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើឱ្យប្រាកដថាផែនការនឹងដំណើរការដូចការរំពឹងទុក។ នៅក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តគម្រោង ការបញ្ចូលអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រប់ភាគី និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីដំណើរការរបស់គម្រោងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដើម្បីធានាឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ មានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវបានរួមបញ្ចូល ១០០% នៅក្នុងដំណើរការទាំងនេះ។

(៤) ដំណាក់កាលត្រួតពិនិត្យតាមដាន៖ បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តគម្រោង គឺជាពេលវេលាដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានដើម្បីប្រាកដថាអ្វីៗដំណើរការដូចការរំពឹងទុក។ សូចនាករសំខាន់ៗក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានរួមមាន៖

ថវិកា៖ តាមដានលើការចំណាយថវិការបស់អ្នក តើអ្នកបានចំណាយត្រឹមត្រូវ ដូចទៅនឹងផែនការរបស់អ្នក រឺទេ?


ពេលវេលា៖ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការតាមដានពេលវេលាក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពរបស់គម្រោង ដើម្បីធានាថាក្រុមការងាររបស់អ្នកអាចបញ្ចប់កិច្ចការនីមួយៗបានទាន់ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ បន្ថែមពីលើនេះទៀត អ្នកត្រូវប្រាកដថាពេលវេលាដែលបានកំណត់សម្រាប់កិច្ចការនីមួយៗគឺសមរម្យសម្រាប់គ្រប់គ្នា។

ហានិភ័យ៖ ការតាមដានហានិភ័យនៃគម្រោងណាមួយ គឺដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទប់ទល់ និងដោះស្រាយ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងការអនុវត្ត គម្រោង។

ការផ្លាស់ប្តូរ៖ តាមដានពីសក្តានុពលនៃការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងគម្រោងហើយអ្នកអាចព្យាករណ៍ពីភាពចាំបាច់នៃការផ្លាស់ប្តូរសកម្មភាពការងារផ្សេងៗ អោយបានទាន់ពេលវេលា ជំនួសឱ្យការដោះស្រាយវានៅនាទីចុងក្រោយ។

គុណភាព៖ តាមដានពីគុណភាពនៃលទ្ធផលការងាររបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តគម្រោងដើម្បីឱ្យប្រាកដថាកម្រិតនៃការពេញចិត្តគឺខ្ពស់គ្រប់ពេលវេលា។

(៥) ដំណាក់កាលបញ្ចប់គម្រោង៖ គឺជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៃវដ្តគម្រោង ព្រោះវាបានផ្សារភ្ជាប់អ្វីៗទាំងអស់ជាមួយគ្នាតាំងពីដំណាក់កាលចាប់ផ្តើម រហូតដល់ការបញ្ចប់គម្រោង។ នៅក្នុងការបិទបញ្ចប់គម្រោង អ្នកអាចវាយតម្លៃលើការអនុវត្តការងាររបស់ក្រុម នៅគ្រប់ដំណាក់កាល ហើយប្រមូលម៉ូឌុលឯកសារសំខាន់ៗដែលបានព្រាងទុកនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ។



រូបភាព ១ វដ្តនៃគម្រោង

២ សមាសភាពសំខាន់ៗនៅក្នុងការបង្កើតគម្រោង

សមាសធាតុសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពិចារណា និងគួរតែបញ្ចូលទៅក្នុងសរសេរគម្រោងមានដូចជា៖

ការវាយតម្លៃតម្រូវការ៖ អ្នកត្រូវវាយតម្លៃពីតម្រូវការជាក់ស្តែងឱ្យបានហ្មត់ចត់ វាគឺជាជំហានដំបូងក្នុងការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈម និងឱកាសនៅក្នុងសហគមន៍។ វាការកំណត់តម្រូវការប្រមូលទិន្នន័យ ការចូលរួមជាមួយសមាជិកសហគមន៍ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអាទិភាព ចំណុចខ្លាំង និងផ្នែកសម្រាប់ការកែលម្អដើម្បីដោះស្រាយ ឬ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងវិញ។

កំណត់គោលបំណងច្បាស់លាស់៖ គម្រោងដែលបង្កើតឡើងត្រូវតែមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ ជាក់លាក់ ហើយអាចវាស់វែងបាន។ ការកំណត់គោលបំណងរបស់គម្រោងអោយបានច្បាស់លាស់គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ វាអាចជួយអោយការអនុវត្ត និងគ្រប់គ្រងគម្រោងមានភាពរលូន ហើយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែង ហើយបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍ត្រូវបានដោះស្រាយ។

ការចូលរួមសហគមន៍៖ ការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម និងការចូលរួមរបស់សមាជិកសហគមន៍ទូទាំងគម្រោងគឺចាំបាច់ណាស់។ ចូលរួមពួកគេនៅក្នុងដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្ត ស្នើសុំមតិកែលម្អ និងធានាថាសំឡេងរបស់ពួកគេត្រូវបានស្តាប់ និងគោរព។

កិច្ចសហការ និងភាពជាដៃគូ៖ គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ជាញឹកញយមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើន ដូចជាភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ អាជីវកម្ម និងប្រជាពលរដ្ឋ។ ការកសាងភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំអាចនាំមកនូវជំនាញ ធនធាន និងការគាំទ្រចម្រុះដល់គម្រោង។

ការកសាងសមត្ថភាព៖ ផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សមាជិកសហគមន៍ដោយផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល និងការគាំទ្រដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញ ចំណេះដឹង និងសមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ ការកសាងសមត្ថភាពជួយសហគមន៍ទទួលបានភាពជាម្ចាស់នៃគម្រោង និងធានានូវនិរន្តរភាពរយៈពេលវែងរបស់វា។

យុទ្ធសាស្ត្រនិរន្តរភាព និងច្រកចេញ៖ ផែនការសម្រាប់និរន្តរភាពរយៈពេលវែងនៃគម្រោងលើសពីដំណាក់កាលអនុវត្តដំបូងរបស់វា។ បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រចាកចេញ ដើម្បីធានាថាអត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោងនៅតែបន្ត បើទោះបីជាការចូលរួមដោយផ្ទាល់បានបញ្ចប់ក៏ដោយ។

ភាពរស់រវើកនៃវប្បធម៌៖ គោរព និងពិចារណាលើបទដ្ឋានវប្បធម៌ តម្លៃ និងជំនឿរបស់សហគមន៍។ ភាពប្រែប្រួលនៃវប្បធម៌ជំរុញឱ្យមានការជឿទុកចិត្ត និងបង្កើនភាពពាក់ព័ន្ធ និងការទទួលយកគម្រោង។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងតម្លាភាព៖ រក្សាទំនាក់ទំនងបើកចំហ និងតម្លាភាពជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសហគមន៍ជាទៀងទាត់អំពីវឌ្ឍនភាព បញ្ហាប្រឈម និងដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្ត។

ការដាក់បញ្ចូលក្នុងសង្គម៖ ធានាថាគម្រោងនេះគឺរួមបញ្ចូល និងពិចារណាពីតម្រូវការ និងទស្សនៈរបស់សមាជិកសហគមន៍ទាំងអស់ រួមទាំងក្រុមងាយរងគ្រោះ និងក្រុមដែលងាយរងគ្រោះ។ ឧទាហរណ៍ ការបញ្ចូលសមាសភាពស្ត្រីទៅក្នុងការធ្វើផែនការសកម្មភាព និងការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗ។

ការពិចារណាអំពីបរិស្ថាន៖ ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលអាចកើតមាននៃគម្រោង និងលើកកម្ពស់ការអនុវត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើបរិស្ថាន។

៣ អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោង

អ្នកពាក់ព័ន្ធគម្រោងគឺជាអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍លើលទ្ធផលនៃគម្រោងរបស់អ្នក រួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង ក្រុមការងារនៅក្នុងគម្រោង និងបុគ្គលសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។ អ្នកពាក់ព័ន្ធគឺជាមនុស្សដែលនឹងត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយគម្រោងរបស់អ្នកនៅគ្រប់ចំណុចនៅក្នុងវដ្តរបស់គម្រោង ហើយការបញ្ចូលពួកគេអាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលដោយផ្ទាល់។ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងអ្នកពាក់ព័ន្ធឱ្យបានល្អ និងបន្តទំនាក់ទំនងដើម្បីសហការលើគម្រោង។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងនិយាយអំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធធម្មតាសម្រាប់ប្រភេទនៃគម្រោងណាមួយ និងរបៀបកំណត់អត្តសញ្ញាណពួកគេ។

អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង (ប្រធាន)៖ គឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុម និងទទួលខុសត្រូវលើគម្រោងទាំងមូល។ អ្នកដឹកនាំគម្រោង ផ្តល់ការណែនាំ និងការគាំទ្រដល់សមាជិកក្រុមនៅពេលពួកគេបំពេញភារកិច្ចរបស់ពួកគេ។ បន្ថែមពីលើនេះ អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង នឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមការងារ ដែលអាចអនុវត្តការងារ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព បើគ្មានការណែនាំពីអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង ក្រុមការងាររបស់គម្រោងមិនអាចសម្រេចគោលដៅបានទេ។

សមាជិកក្រុមការងារគម្រោង៖ ក្រុមការងារគម្រោងទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តគម្រោង និងព្យាយាមបំពេញគ្រប់សកម្មភាពរបស់គម្រោង ដើម្បីសម្រេចលទ្ធផលដែលបានគ្រោងទុក។ ក្រុមការងារគម្រោងគឺជាក្រុមដែល មានជំនាញឯកទេស បច្ចេកទេស សម្របសម្រួល រៀងៗខ្លួន ពួកគេត្រូវសម្របសម្រួលជាមួយសមាជិកក្រុមផ្សេងទៀតនៅពេលអនុវត្តគម្រោង។ ពួកគេមានតួនាទីរាយការណ៍ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងក្នុងករណីមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងគម្រោង។

អ្នកទទួលផល៖ គឺជាបុគ្គល ក្រុម សហគមន៍ ឬ អង្គការ ដែលប្រើប្រាស់លទ្ធផលរបស់គម្រោង និងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោង។ អ្នកទទួលផលពីគម្រោងត្រូវបែងចែកជាពីរ (១) អ្នកទទួលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ និង (២) អ្នកទទួលប្រយោជន៍ដោយប្រយោលពីគម្រោង។

ម្ចាស់មូលនិធិ៖ គឺជាបុគ្គល ឬក្រុម ដែលផ្តល់ធនធាន (ថវិកា បច្ចេកទេស សំភារៈ) គាំទ្រដល់គម្រោង។

ស្ថាប័នជំនាញ និងអង្គការមូលដ្ឋាន៖ ជាអ្នកជួយគាំទ្រ និងសម្របសម្រួលក្នុងការអនុវត្តគម្រោង។ រាល់គម្រោងសហគមន៍ទាំងអស់ មិនអាចខ្វះការចូលរួមពីអង្គការមូលដ្ឋាន និងស្ថាប័នជំនាញទេ។

៤ ប្រភេទមូលនិធិ

មូលនិធិជាច្រើនត្រូវបានផ្តល់អោយទៅសហគមន៍ ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តការការពារធនធានធម្មជាតិ និងកែលម្អជីវភាពរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាន។ មូលនិធិទាំងនេះអាចមានប្រភពមកពីរដ្ឋាភិបាល អង្គការអន្តរជាតិ អង្គការជាតិ ស្ថាប័នឯកជន និងសប្បុរសជនជាដើម។

ប្រភេទមូលនិធិ	ផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ	កាលបរិច្ឆេទនៃការឆ្លើយតប
មូលនិធិឃុំ (ធនធានធម្មជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ ការអប់រំ.....)/...../២០២៣/...../២០២៣
អង្គការជាតិ/អន្តរជាតិ (ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់)/...../២០២៣/...../២០២៣
អង្គការជាតិ/អន្តរជាតិ (ពង្រឹងសមភាពយេនឌ័រក្នុងសហគមន៍)/...../២០២៣/...../២០២៣
អង្គការជាតិ/អន្តរជាតិ (អនាម័យ និងទឹកស្អាត)/...../២០២៣/...../២០២៣

៥ ដំណើរការនៃការដាក់សំណើគម្រោង

ដំណើរការនៃការដាក់សំណើគម្រោងមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាទៅតាមម្ចាស់ជំនួយ ឬ អ្នកឧបត្ថម្ភគាំទ្រ សំណើគម្រោងខ្លះ តម្រូវអោយឆ្លងកាត់ច្រើនជំហាន ប៉ុន្តែការដាក់សំណើគម្រោងខ្លះតម្រូវអោយឆ្លងកាត់ច្រើនជំហានទេ។ តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីដំណើរការទូទៅនៃការរៀបចំសំណើគម្រោង រហូតដល់ការជ្រើសរើស និងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលបានជំនួយ៖

ជំហាន	កិច្ចការ	សកម្មភាព
ជំហាន ១	ប្រកាសអោយដាក់សំណើពីម្ចាស់ជំនួយ រឺ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ	ត្រៀមរៀបចំដាក់សំណើ (១) ពិនិត្យពីលក្ខខណ្ឌរបស់ម្ចាស់ជំនួយ តើយើងមានសិទ្ធិអាចដាក់បានទេ? (២) ត្រូវកំណត់ពីអាទិភាពការងារ ដែលចង់ស្នើសុំ (៣) ពិនិត្យទម្រង់បែបបទ និងកាលបរិច្ឆេទអោយបានច្បាស់លាស់ មុនដាក់សំណើសុំ
ជំហាន ២	រៀបចំឯកសារសម្រាប់ដាក់សំណើគម្រោង	រៀបចំក្រុមការងារ ឯកសារពាក់ព័ន្ធ អនុវត្តតាមការណែនាំ និងទម្រង់នៃដំណើរការដាក់ពាក្យ
ជំហាន ៣	ដាក់សំណើគម្រោង	ផ្ទៀងផ្ទាត់អោយបានច្បាស់លាស់ មុនដាក់សំណើ ផ្ទៀងផ្ទាត់ពីការជូនដំណឹង និងកាលបរិច្ឆេទក្នុងការសម្រេចរបស់ម្ចាស់ជំនួយ
ជំហាន ៤	ការចម្រាញ់	នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ គម្រោងរបស់អ្នក អាចត្រូវបានគេពិនិត្យ និងប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកផ្សេងទៀត ដើម្បីអាចបន្តទៅជំហានបន្ទាប់
ជំហាន ៥	ការជ្រើសរើស	ប្រសិនបើគម្រោងរបស់អ្នកល្អ និងត្រូវទៅតាមការចង់បានរបស់ម្ចាស់ជំនួយ គម្រោងរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានគេជ្រើស

រឿង ហើយបន្តទៅជំហានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលជំនួយ
ដើម្បីអនុវត្តគម្រោង

ជំហាន ៦ កិច្ចព្រមព្រៀង

អ្នកទទួលខុសត្រូវលើគម្រោង នឹងត្រូវចុះកិច្ចសន្យា
ជាមួយម្ចាស់ជំនួយ។ នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង ជំនួយអាច
ត្រូវផ្តល់អោយជាដំណាក់កាល រឺ ផ្តល់អោយទាំងអស់
អាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌរបស់ម្ចាស់ជំនួយ និងផែនការ
សកម្មភាពរបស់គម្រោងដែលបានស្នើសុំ។

៥ ទម្រង់នៃសំណើគម្រោង

ទម្រង់នៃសំណើគម្រោងមានភាពផ្សេងៗគ្នា អាស្រ័យលើការកំណត់របស់ម្ចាស់មូលនិធិ។ ជាទូទៅ នៅកម្រិតសហ
គមន៍ គេតែងតែបង្កើតភាពងាយស្រួលដល់សហគមន៍ក្នុងការបំពេញគម្រោងស្នើសុំ ដោយភ្ជាប់នៅគំរូស្នើសុំ និង
ទាមទារអោយសហគមន៍ប្រើប្រាស់ភាសារជាតិជាគោល ក្នុងការសរសេរ។ ទម្រង់ស្នើសុំត្រូវបានកែសម្រួល ដើម្បី
អោយមានភាពងាយស្រួលដល់សហគមន៍ ស្វែងយល់ និងអាចសរសេរស្នើដោយខ្លួនឯងបាន។ នៅក្នុងឯកសារប
ណ្តុះបណ្តាលនេះបានភ្ជាប់នូវទម្រង់មួយចំនួន ដែលសហគមន៍អាចស្វែងយល់និងយកទៅអនុវត្តលើការងារ មាន
ដូចជា៖ (១) គំរូនៃទម្រង់សំណើគម្រោងបែបសាមញ្ញត្រូវបានភ្ជាប់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១ (២) គំរូទម្រង់ផែនការ
សកម្មភាពរបស់គម្រោងមានភ្ជាប់នៅឧបសម្ព័ន្ធទី២ (៣) គំរូគម្រោងផែនការ និង តារាងត្រួតពិនិត្យតាមដាន វាយ
តម្លៃ (៤) គំរូកំណត់ហេតុ និងរបាយការណ៍និងនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី៤ ដល់ទី ៦។ ឯកសារគម្រោងសំណើសង្ខេបគួរ
តែសរសេរឲ្យខ្លី និងច្បាស់លាស់ ដែលអាចមានពី ៥ ទៅ១០ ទំព័រ។ ឯកសារនេះអាចសរសេរដោយដៃ ឬវាយកំព្យូទ័
រក៏បាន។ ឯកសារគម្រោងសំណើសង្ខេបនេះ រួមបញ្ចូលនូវព័ត៌មានដូចខាងក្រោម ៖

១. ព័ត៌មានទូទៅ៖

ឈ្មោះគម្រោង៖

(ជាធម្មតាឈ្មោះគម្រោងគួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលគម្រោងរំពឹងថានឹងសម្រេចបាន)

ទីតាំងគម្រោង៖ ភូមិឃុំ..... ស្រុក..... ខេត្ត.....

(ចំនួនភូមិ តំបន់គោលដៅរបស់គម្រោង)

ឈ្មោះសហគមន៍៖

អាស័យដ្ឋានរបស់សហគមន៍៖

អង្គការដៃគូប្រសិនបើមាន៖

(សរសេរឃ្លាំងឈ្មោះអង្គការ ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល ក្រុមហ៊ុនឯកជន ដែលបានជួយក្នុងការអនុវត្តគម្រោង)

ថវិកាគម្រោងសរុប៖

ចំនួនថវិកាគម្រោងដែលស្នើសុំ៖.....

ចំនួនថវិកាជាបដិភាគរបស់អង្គការនានា និងសហគមន៍មូលដ្ឋាន៖.....

រយៈពេលអនុវត្តគម្រោង៖ រយៈពេលអនុវត្តអាចមានរយៈពេល

២. ការពិពណ៌នាពីគម្រោង៖

ការផ្តួចផ្តើមបញ្ហា៖

(សេចក្តីអធិប្បាយសង្ខេបអំពីបញ្ហាកើតមានក្នុងសហគមន៍នេសាទ)

គោលបំណងជាក់លាក់របស់គម្រោង៖

(សូមពន្យល់ តើគម្រោងចង់សម្រេចបានអ្វី?)

លទ្ធផលរំពឹង/វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ៖

(រៀបរាប់ពីវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ និងលទ្ធផលរំពឹងទុក ដែលកើតពីការអនុវត្តគម្រោង)

សកម្មភាព៖

(កំណត់សកម្មភាពជាក់លាក់ទាំងឡាយណា ដែលគម្រោងនឹងអនុវត្ត ដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលរំពឹងទុក រយៈពេលខ្លី (outputs) លទ្ធផលរយៈពេលមធ្យម (outcomes) និងលទ្ធផលរយៈពេលវែង (impacts) លើបរិស្ថាន និងសហគមន៍)

វិធីសាស្ត្រអនុវត្ត និងគ្រប់គ្រងគម្រោង៖

.....

.....

(បញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការអនុវត្ត និងគ្រប់គ្រងគម្រោង)

ការវិភាគហានិភ័យ/ភាពប្រថុយប្រថានរបស់គម្រោង៖

.....

.....

(បញ្ជាក់ពីការលំបាក ឬបញ្ហាទាំងឡាយណាដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងពេលអនុវត្តគម្រោង និងលើកឡើងនូវសកម្មភាពដែលសហគមន៍អ្នកត្រៀមដោះស្រាយ ដើម្បីទប់ទល់នឹងការលំបាកទាំងនេះ)

ភាពជាដៃគូ.....

.....

(ពិពណ៌នាពីការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ឬការសហការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗក្នុងសហគមន៍)

ថវិកាសម្រាប់គម្រោង៖

តម្លៃផ្នែករដ្ឋបាល៖

(រួមបញ្ចូល ប្រាក់ខែបុគ្គលិក ថ្លៃធ្វើដំណើរ ទំនាក់ទំនង ...។ល។ ជា)

តម្លៃផ្នែកកម្មវិធី៖

(ចំណាយលើសកម្មភាព របស់គម្រោងទាំងមូល)

ចំនួនបដិភាគពីអង្គការ/ម្ចាស់ជំនួយនានា/ស្ថាប័នជាដៃគូ/សហគមន៍៖.....

(ការចូលរួមបដិភាគរបស់សហគមន៍ និង/ឬបានមកពីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយនានា ទោះជាក្នុងទម្រង់ជាទឹកប្រាក់ក្តី ឬ ជាប្រាក់បញ្ញើនិងជាសេវាកម្មផ្សេងៗក្តី។)

៦. លិខិតរដ្ឋបាល របាយការណ៍ និងកំណត់ហេតុ

ក្រៅពីការបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពសហគមន៍នេសាទលើការសរសេរ គម្រោងស្នើសុំ យើងបានពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍នេសាទលើការសរសេររបបបទរដ្ឋបាលមួយចំនួនដូចជា លិខិតស្នើសុំដកថវិកា កំណត់ហេតុ ផែនការសកម្មភាព ផែនការថវិកា និងរបាយការណ៍ទូទាត់។ ទម្រង់លំអិតនៃលិខិតទាំងនេះ គឺមាននៅក្នុងឯកសារគោលការណ៍ណែនាំ ការប្រើប្រាស់ថវិកាយូរអង្វែងសម្រាប់ការងារគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ ដែលផ្តោតជាសំខាន់លើការប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់អង្គការ ស៊ី អាយ។ ជាទូទៅ ទម្រង់នៃកំណត់ហេតុដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងគម្រោងស្នើសុំ គឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងទម្រង់កំណត់ហេតុប្រើប្រាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកាដែរ ដូច្នេះសហគមន៍មានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងយល់។ ចំពោះរបាយការណ៍ វាមានលក្ខណៈខុសគ្នា អាស្រ័យលើសកម្មភាព និងគោលបំណងរបស់គម្រោង។ របាយការណ៍របស់គម្រោងមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាង ហើយត្រូវការ ការពិពណ៌នាលំអិត អាស្រ័យលើគោលបំណង និងសកម្មភាពនីមួយៗនៅក្នុងគម្រោង (ឧបសម្ព័ន្ធទី ៦)។

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ គំរូទម្រង់គម្រោងស្នើសុំ

**ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
សហគមន៍នេសាទ.....**

ឈ្មោះគម្រោង: គម្រោងស្តារ អភិរក្សត្រីមេពូជបឹង និងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជា
ពលរដ្ឋ

ទីតាំងគម្រោង: ចំណុច..... ភូមិ..... ឃុំ..... ស្រុក..... ខេត្ត.....

អ្នកស្នើសុំ: សហគមន៍នេសាទ.....

សហគមន៍នេសាទ.....ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមហាសន្និបាតកំណើតដំបូង នៅថ្ងៃទី.....ខែ.....
ឆ្នាំ២០..... ដោយរដ្ឋបាលជលផល សហការជាមួយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល..... និងអាជ្ញាធរស្រុក.....
ឃុំ..... ភូមិចំនួន.....និងបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងកន្លែងនេសាទសហគមន៍លើកទី២ចុះថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ
២០.....។

សហគមន៍នេសាទ.....មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិ.....និងភូមិ.....ឃុំ.....ស្រុក.....ខេត្ត.....
ដែលមានសមាជិកសរុបចំនួន.....នាក់ ស្រីចំនួន.....នាក់ និងមានគណៈកម្មការចំនួន.....នាក់ ស្រី.....។
ក្នុងនោះចំនួនគ្រួសារសរុប.....គ្រួសារ ។

កន្លែងនេសាទសហគមន៍.....មានទំហំ.....ហិកតា ជាកន្លែងដែននេសាទទឹកសាបមាន បឹងប្តូរ អូរ
ព្រែក ព្រៃលិចទឹក និងជីវចម្រុះ ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រង ថែរក្សាការពារ អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍ ដោយមាន

និយាមការដូចមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង។

- មានព្រំប្រទល់៖
- ខាងជើងទល់នឹង
- ខាងត្បូងទល់នឹង
- ខាងកើតទល់នឹង
- ខាងលិចទល់នឹង

ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៦០គ្រួសារក្នុងនោះ នេសាទត្រី ៤០% មានមុខរបរធ្វើស្រែ ៥០% លក់ដូរ ៥% ចិញ្ចឹមសត្វ១០% ចិញ្ចឹមត្រី២០% រាជការ១៥% កម្មការរោងចក្រ១០% និងក្នុងនោះយើងមានក្រុមស្ត្រី សន្សំ ប្រាក់ចំនួន ២ ក្រុមផងដែរ។

តំណាងដែលមានសិទ្ធិ: លោកប្រធានគណៈកម្មការ សហគមន៍នេសាទ.....

លោកអនុប្រធានគណៈកម្មការ..... សហគមន៍នេសាទ.....

ស្ថាប័នសហប្រតិបត្តិការ: រដ្ឋបាលជលផល អាគារលេខ ១៨៦ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់

ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

កាលបរិច្ឆេទគម្រោង: ខែ ឆ្នាំ២០១..... ដល់ខែ ឆ្នាំ ២០១.....

ថ្លៃគម្រោងសរុប: ៣ ២៤០ ដុល្លារ (បីពាន់ពីររយសែសិបដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគត់)

ចំនួនដែលស្មើសុំពីមូលនិធិឃុំក្បាលក្របី: ១ ០០០ ដុល្លារ (មួយពាន់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគត់)

១.សេចក្តីអធិប្បាយសង្ខេបអំពីបញ្ហាគោលដៅនៃសហគមន៍នេសាទ

កន្លែងអភិរក្សត្រីមេពូជX.....ស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងនេសាទសហគមន៍.....ភូមិ.....ក្នុងឃុំ..... និងឃុំ..... ស្រុក..... ខេត្ត..... ដោយកន្លងមកទឹកកន្លែងនេះ បានទទួលរងនូវការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិ ការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ជម្រកត្រីពងកូន និងវិសត្វគ្រប់ប្រភេទ ខូចខាតបរិស្ថាន ធម្មជាតិស្ទើរទាំងស្រុង ដោយពិនិត្យឃើញថា ភូមិសាស្ត្រទាំងនេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដល់ការ អភិរក្សធនធានជលផល និងបរិស្ថានធម្មជាតិ ទើបសហគមន៍នេសាទ.....លើកសំណើគម្រោងដល់អង្គការ NGO ដើម្បីស្តារស្ថានភាពតំបន់នេះឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរឡើង។

១.១. បញ្ហានៃស្ថានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

ការបាត់បង់ធនធានជលផល ការបាត់បង់ព្រៃឈើ ព្រៃលិចទឹកដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទីជម្រកត្រីពងកូន និង វិសត្វគ្រប់ប្រភេទ ខូចខាតបរិស្ថានធម្មជាតិ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ជាហេតុនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍នេសាទ ក្នុងការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត ជាពិសេសអ្នកនេសាទ និងអ្នកប្រកបរបរកសិកម្ម លើសពីនេះទៀតក៏ប៉ះពាល់ដល់ក្រុមស្ត្រី ផងដែរ។

១.២. បញ្ហានៃផលប៉ះពាល់

- ផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិ ការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹក និងការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ មានឥទ្ធិពលមកលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាគោលដៅ និង ផ្អែកតាមការវិភាគផលប៉ះពាល់នៃការប្រែ

ប្រួល អាកាសធាតុដែលបានធ្វើទៅលើភូមិទាំង ១៦ ក្នុង០២ឃុំ និងតាមការវាយតម្លៃតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ នូវហានិភ័យ អាកាសធាតុអាចប៉ះពាល់មកលើសហគមន៍ :

- ខ្វះខាតស្បៀងសម្រាប់ហូបចុក
- ខ្វះខាតទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងធ្វើកសិកម្ម
- កើតមានសត្វល្អិតបំផ្លាញផលដំណាំ
- កើតជំងឺមនុស្ស និងសត្វជាច្រើន
- បាត់បង់ព្រៃឈើ និងព្រៃលិចទឹក
- បាត់បង់ពូជត្រី និងវារីសត្វគ្រប់ប្រភេទ

២. គោលបំណងនៃគម្រោង

-ចូលរួមគ្រប់គ្រងដែននេសាទទឹកសាបដែលបានលុប ឬកាត់បន្ថយពីឡូត៍នេសាទ កន្លែងនេសាទគ្រួសារ ដែល រក្សាទុកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើនេសាទជាប្រពៃណី ឬសហគមន៍ធ្វើនេសាទកន្លែងនេសាទបំរុងទំនាបលិច ទឹកក្នុងរដូវតំឡើងនាទីព្រៃលិចទឹក

-ចូលរួមគ្រប់គ្រងធនធានជលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងធានាការបែងចែកផលប្រយោជន៍ធនធាន ជល ផល ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រកបដោយសមធម៌

-ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពសមាជិកសហគមន៍ តាមតរយៈការអភិវឌ្ឍន៍ចម្រុះដោយមានការចូលរួម

-ដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានយល់ច្បាស់ ហើយនិងឈានទៅចាត់ទុកថាខ្លួនជាម្ចាស់លើធនធានធម្មជាតិ។

-កែលំអ ស្ថានភាពកន្លែងអភិរក្សត្រីមេពូជ ដាំដើមឈើ និងព្រៃលិចទឹកបន្ថែមទៀត បង្កើនមុខរបរបន្ថែមដោយ មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសដើម្បីបន្សុំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

-ឱ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានយល់ដឹងហើយចាត់ទុកថាខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទាល់លើធនធានធម្មជាតិ និងចូលរួម ការពារ ថែរក្សាប្រភពធនធានធម្មជាតិ លើកកម្ពស់យែនឌ័រ ពិសេសក្រុមស្ត្រី និងសមាជិកសហគមន៍។

ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងទស្សនៈវិស័យរបស់សហគមន៍.....ក្នុងការចូលរួមគ្រប់គ្រង និងប្រើ ប្រាស់ ធនធាន ជលផលប្រកបដោយសមធម៌ និងចីរភាព ដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

៣. សេចក្តីអធិប្បាយអំពីវិស័យសាស្ត្រដោះស្រាយ

-ឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិ ការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹក និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមានឥទ្ធិពលមកលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋ និងសមាជិកសហ គមន៍នេសាទភាគច្រើនមិនទាន់មានការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃប្រភពធនធាន ពីការចូលរួមសហគ្រប់គ្រងលើ ធន ធានធម្មជាតិ និងយុទ្ធសាស្ត្របន្សុំ ប្រសិនបើមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះនោះ បណ្តា

ញ សង្គម គ្រួសារ សាសនា ក្នុងមូលដ្ឋាន ក៏មិនអាចជួយ ពេលមានគ្រោះមហន្តរាយដល់សហគមន៍ទាំងមូលបាន គឺ :

-សហគមន៍នេសាទ ស្ថាប័នជំនាញ អាជ្ញាធរ បានរកយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួន ដើម្បីស្តារឡើងវិញ និងទប់ ស្កាត់នូវសកម្មភាព ទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយសារសកម្មភាពរបស់មនុស្ស និងរបស់ធម្មជាតិ បណ្តាល ឲ្យមានផលប៉ះពាល់ ការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិ និងបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយគ្រោះរាំងស្ងួត ខ្យល់ព្យុះ ទឹកជំនន់ ដោយដាក់ចេញនូវវិធានការកែលំអ ជាច្រើនដូចជា ការអប់រំ ផ្សព្វផ្សាយ ស្តារឡើងវិញ ការពារថែរក្សា អភិរក្ស អភិវឌ្ឍ ជាដើម ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកសហគមន៍នេសាទ ពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន និងការចូលរួមជួយពីព្រះសង្ឃ ស្ថាប័នជំនាញ អាជ្ញាធរ អង្គការជាតិ អន្តរជាតិ និងកាកបាទក្រហមផងដែរ។

-យុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់ក្នុងការដោះស្រាយហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងការ ប្រែប្រួលអាកាសធាតុរួមមានការដាំព្រៃលិចទឹក ការស្តារបឹង ព្រែក ប្រឡាយទឹក ជួសជុលទំនប់ អាងទឹក ការប្រើ ប្រាស់ជានិរន្តរ៍ វិធានការបន្ទុំ និងការប្តូរពូជស្រូវឆ្លងមកធ្វើស្រូវស្រាល មានរយៈពេលខ្លីវិញ។

៤. សេចក្តីអធិប្បាយអំពីការលើកស្ទើតម្រោង (មើលក្នុងផែនការគ្រប់គ្រង)

គោលបំណងទី ១៖ ការកែលំអ កន្លែងអភិរក្សត្រីមេពូជ X.....និង X.....

លទ្ធផល ១.១. តំបន់អភិរក្សត្រីមេពូជX..... និងX..... ត្រូវបានអភិរក្ស និងកំណត់ព្រំ ប្រទល់ច្បាស់លាស់ដោយមានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋបាលជលផល និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន

សកម្មភាព ១.១.១. ស្តាររណ្តៅអភិរក្សត្រីមេពូជ នៅកន្លែងអភិរក្សត្រី.....ដែលមានបណ្តោយ ៤៥ ម៉ែត្រ ទទឹង ៣៥ ម៉ែត្រ និងជំរៅ ០៤ ម៉ែត្រ បន្ថែម(៤៥មX៣៥មX៤ម)។

សកម្មភាព ១.១.២. បន្តចាក់គ្រឹះជើងបង្គោលដែលបានដាំរួច និងដាំថ្មីចំនួន ១២០៧ ដើមទៀត ទំហំ (០.១០មX០.១០មX២.៣ម)

សកម្មភាព ១.១.៣. ដាក់សម្រាស់ចូលក្នុងរណ្តៅអភិរក្សត្រីមេពូជទាំងបីកន្លែងX..... និង.....

សកម្មភាព ១.១.៤. ដាក់ស្លាកសញ្ញាហាមឃាត់មន្ត្រីចំនួន ១០ ស្លាក និងផ្ទាំងប៉ាណូបង្ហាញទិសដៅ ០២ កន្លែង(.....និង.....)។

សកម្មភាព ១.១.៥. សកម្មភាពល្អិតទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទ និងការពារថែរក្សាព្រៃលិចទឹកដែលមាន ស្រាប់ និងទើបដាំថ្មីចំនួន ៧៦១៤៥ ម៉ែត្រក្រឡា សម្រាប់ជាជម្រកមច្ឆជាតិ និងវាវីសត្វគ្រប់ប្រភេទបន្តពូជ ទៅថ្ងៃអនាគត និងធ្វើឲ្យបរិស្ថានធម្មជាតិមានភាពស្រស់បំព្រងជានិច្ច រួមចំណែកមួយផ្នែកក្នុងការបន្ត ទៅ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារតាមរយៈការកើនឡើង នូវផលត្រី និងព្រៃលិចទឹកក្នុងអាងធម្មជាតិ (.....និង.....)។

គោលបំណងទី ២៖ បង្កើនព្រៃលិចទឹក និងផលត្រីក្នុងកន្លែងអភិរក្សត្រីមេពូជទាំងបីកន្លែង(..... និង.....)

លទ្ធផល ២.១. ព្រៃលិចទឹកទំហំ២១៦២៥ ម^២ ត្រូវបានដាំបន្ថែម និងដាក់សម្រស់ក្នុងកន្លែងអភិរក្សលើផ្ទៃដីទំហំ ៧០២៥០ ម^២

សកម្មភាព ២.១.១. ដាំព្រៃលិចទឹកក្នុងកន្លែងអភិរក្ស..... ប្រមាណ ៥៤០៦ ដើម

សកម្មភាព ២.១.២. ទិវាលែងកូនត្រីក្នុងកន្លែងអភិរក្សទាំងបី ចំនួន ១០០០០ កូនត្រី

គោលបំណងទី ៣៖ រៀបចំក្រុមស្រ្តីសន្សំប្រាក់ដើម្បីបង្កើនមុខរបរដល់សមាជិកសហគមន៍នេសាទ

លទ្ធផល ៣.១. បង្កើនមុខរបរដល់គ្រួសារដែលបានប្រគល់ឧបករណ៍នេសាទល្មើសច្បាប់ជូនដល់អាជ្ញាធរ និងសហគមន៍នេសាទ

សកម្មភាព ៣.១.១. បង្កើតក្រុមស្រ្តីសន្សំប្រាក់ដែលជាគ្រួសារដែលបានប្រគល់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ និងគ្រួសារក្រីក្រដោយមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន(ជ្រើសរើសសមាជិក និងគណៈកម្មការក្រុមសន្សំ)

សកម្មភាព ៣.១.២. បង្កើតលក្ខន្តិកៈ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមសន្សំប្រាក់ ដោយមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន

សកម្មភាព ៣.១.៣. បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីការគ្រប់គ្រង របៀបសន្សំ និងកត់ត្រាបញ្ជីចំណូល ចំណាយ

គោលបំណងទី ៤៖ អប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ

លទ្ធផល ៤.១. បំបាត់ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់(ការពារពូជត្រី ព្រៃលិចទឹក)

សកម្មភាព ៤.១.១. បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បឹង..... និងកន្លែងអភិរក្សត្រីមេពូជ.....

សកម្មភាព ៤.១.២. ពង្រឹងក្រុមល្បាត ចុះត្រួតពិនិត្យ និងការពារបឹង.....ដោយសហការជាមួយសង្កាត់ រដ្ឋបាលជលផល..... កំលាំងមានសមត្ថកិច្ច និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន

សកម្មភាព ៤.១.៣. ផ្តល់បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីដល់អ្នកដែលមានឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ ដែលបានប្រគល់ឧបករណ៍នេសាទល្មើសច្បាប់ជូនដល់អាជ្ញាធរ និងសហគមន៍នេសាទ ដើម្បីកាត់បន្ថយបទល្មើសនេសាទ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅក្នុងគ្រួសារ និងជួយថែរក្សាការពារធនធានមច្ឆាជាតិ

៥. ការគ្រប់គ្រងគម្រោង

- រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

-រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ សហគមន៍នេសាទ..... រួមមាន:

១.លោក ប្រធាន សហគមន៍នេសាទ.....និងជានាយកគម្រោង

២.លោក អនុប្រធាន សហគមន៍នេសាទ.....ទទួលបន្ទុកការងារគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុ របាយការណ៍រីកចំរើនគម្រោង

- ទំនាក់ទំនងនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកលើកស្ទើគម្រោង និងដៃគូនៅក្នុងគម្រោងនេះ:

សហគមន៍នេសាទ.....បានទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការ MRC,FMG-IDRC-UNDP ដោយផ្ដោតសំខាន់លើ:

-ការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ

-ការកែលំអកន្លែងអភិរក្សត្រីមេពូជ

-សកម្មភាពល្អាត និងទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទ

-ដាំព្រៃលិចទឹកឡើងវិញ

-រៀបចំក្រុមស្តីសន្យូប្រាក់

ដោយបានជួយបណ្តុះបណ្តាល និងផ្តល់បច្ចេកទេសដល់សហគមន៍ ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របាយការណ៍រីកចំរើន ការតាមដាននិងវាយតម្លៃ សំរាប់ផ្តល់ជូនម្ចាស់ជំនួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងសម្រេចបានគោលបំណងនៃគម្រោងនេះឲ្យមាននិរន្តរភាពក្រោយពេលគម្រោងបានបញ្ចប់ ។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

គណៈកម្មការនិងសមាជិកសហគមន៍នេសាទ.....បានចូលរួមជាមួយស្ថាប័នជំនាញ អាជ្ញាធរអង្គ ការដៃគូ ក្នុងការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់ដែលបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ជាពិសេសការកាត់បន្ថយ និងបន្សុំ ដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ហានិភ័យដែលបានកើត ឡើងជាយថាហេតុ និងរកយុទ្ធសាស្ត្រត្រៀមបង្ការនៅពេលមានគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗកើតឡើងដូចជាភ្លើងឆេះព្រៃ ទឹកជំនន់ ខ្យល់ព្យុះ គ្រោះរាំងស្ងួត ជាដើម។

- **ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន :**

-ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយកាលមុនរដូវនីមួយៗមានការទៀងទាត់ទៅ តាមពេលវេលា ដូចជារដូវក្តៅនៅខែមេសា រដូវភ្លៀងធ្លាក់ នៅខែ ឧសភា រហូតដល់ខែ កញ្ញា រដូវត្រជាក់នៅ ខែ

តុលា ដល់ខែ ធ្នូ និងកូនរដូវប្រាំងមានក្នុងខែ កក្កដា។ តែបច្ចុប្បន្ននេះអាកាសធាតុកើតមានឡើងខុសពីប្រក្រតីក្នុង សហគមន៍ ដោយរដូវក្តៅចាប់ផ្តើមតាំងពីខែ មេសា គ្រោះរាំងស្ងួតមានក្នុងខែ សីហា និងខែ កញ្ញា ទឹកជំនន់ក្នុងខែ ធ្នូ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩៥ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។

-យោងតាមការវិភាគផលប៉ះពាល់ដែលបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១៦ ភូមិ ក្នុង ០២ ឃុំ បានឲ្យដឹងថា ព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះ មិនកើតឡើងតាមរដូវកាលទេ ពោលគឺកើតឡើងក្នុងចន្លោះពេលដែលធ្លាប់កើតឡើង។

-ផលប៉ះពាល់នៃបាតុភូតទាំងនេះបណ្តាលឲ្យខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផ្លូវថ្នល់ ស្ពាន បាក់ទំនប់ប្រឡាយ ផ្ទះសំបែង បាក់បង់ជីវិតមនុស្ស សត្វ ផលដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ជាពិសេសដំណាំស្រូវ ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរៀនខ្លួនពីភូមិ មួយទៅភូមិមួយទៀតដើម្បីរកទីទួលសុវត្ថិភាព។

-ឥទ្ធិពលនេះបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ ដោយភាគច្រើនពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើមុខរបរនេសាទត្រី កសិកម្ម ដាំបន្លែមធ្យំ និងចិញ្ចឹមសត្វ។

• **ទៅពេលអនាគត :**

យោងទៅតាមការវិភាគផលប៉ះពាល់បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានផ្លាស់ប្តូរជារៀងរាល់ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩០ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបានពិនិត្យឃើញថា របបទឹកភ្លៀងប្រចាំរដូវកន្លងមកបានប្រែប្រួលខុសពីធម្មតា ដោយចេះតែថយទៅៗ និងខុសរដូវដែលស្របគ្នានិងការធ្វើនិទស្សន៍អំពីអាកាសធាតុផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្របានឲ្យដឹងថា កំឡុង ៥០ ឆ្នាំតទៅមុខទៀត អាកាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបបញ្ហារដូវមិនទៀងទាត់ អាចផ្លាស់ប្តូរពីរដូវប្រាំងមកជារដូវវស្សាវិញ និងពីរដូវវស្សាទៅរដូវប្រាំងវិញ។

៦. ផែនការនិរន្តរភាពគម្រោង

យន្តការនៃការបញ្ចប់គម្រោង និរន្តរភាពនៃសកម្មភាពគម្រោង នឹងចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពជាមួយសហគមន៍នេសាទមូលដ្ឋាន ទាំងការការពារបរិស្ថានធម្មជាតិ ធនធានជលផល ហិរញ្ញវត្ថុ សកម្មភាពនៃការបន្សុំ និងការលើកកម្ពស់ដល់ក្រុមស្ត្រី ដើម្បីឲ្យគម្រោងអាចបន្តទៅមុខទៀតជានិរន្តរភាព ប្រកបដោយលទ្ធផលល្អប្រសើរ ក្រោយពេលបញ្ចប់គម្រោង។

៧. ផែនការតាមដាន និងវាយតម្លៃ

- ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការតាមដាននិងវាយតម្លៃ
- ចូលរួមកែលំអ កន្លែងអភិរក្សត្រីមេពូជ
- ចូលរួមដាំដើមឈើ និងព្រៃលិចទឹក

-ចូលរួមតាមដាន ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ និងសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ លើកកម្ពស់យែនឌ័រ ពិសេសការចូលរួមតាមដាននិងវាយតម្លៃពីក្រុមស្ត្រី ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងដោយមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរនិងជំរុញ វាស់វែងការវិភាគ បន្សុំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងធ្វើរបាយការណ៍ជូនម្ចាស់ជំនួយ។

ឧបសម្ព័ន្ធទី២ គំរូទំរង់នៃគម្រោងផែនការសកម្មភាពរបស់គម្រោង

យុត្តិសាស្ត្រគម្រោង	សូចនាករ ដែលអាចវាស់វែងគោលបំណង			ប្រភពសំរាប់វាស់វែង	ការសន្មត
	សូចនាករ	ទិន្នន័យគោល	គោលដៅ		
<p><u>គោលដៅ</u></p> <p>-គោលដៅនៃគម្រោងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំបន់នេះមាននូវអ្វីដែលបានបាត់បង់ពីមុននឹងធ្វើឲ្យកើតមានឡើងវិញនូវពូជត្រីសំខាន់ៗវិសត្វគ្រប់ប្រភេទ និងបរិស្ថានធម្មជាតិឲ្យមានពណ៌បៃតងស្រស់បំព្រងជាថ្មីឡើងវិញដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាផលប្រយោជន៍សង្គមសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍និងបន្តទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ</p>	<p>-បឹងអភិរក្ស០៣ត្រូវបានរៀបចំឡើងជាពិសេសពូជត្រីដែលបាត់បង់ដូចជាពូជត្រីគល់រាំង ក្រពាត់ក្បកបង្កង។ល។</p> <p>-ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងតាមរយៈការចាប់ត្រីបានច្រើនជាងមុន</p> <p>-ព្រៃលិចទឹកចំនួន៥៤៥២០ ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវបានការពារនឹងដុះលូតលាស់ល្អ</p> <p>-ក្រុមស្រ្តីសន្សំប្រាក់ចំនួន២១ ក្រុមដែលមានសមាជិក១៣៣ នាក់មានជីវភាពធូធារ</p>	<p>-មានបឹង០៣ដែលមានសក្តានុពលសំរាប់ធ្វើបឹងអភិរក្ស</p> <p>-ប្រភេទត្រីមួយចំនួនត្រូវបានបាត់បង់ដូចជា(ក្រពាត់ គល់រាំង ក្បកបង្កង)</p> <p>-ព្រៃលិចទឹកដែលមានស្រាប់ទំហំ៥៤៥២០ម៉ែត្រក្រឡា</p> <p>-ក្រុមសន្សំប្រាក់ចំនួន២១ ក្រុម</p>	<p>-រៀបចំបឹង០៣ឲ្យក្លាយជាបឹងអភិរក្សដែលមានទំហំ ៧០២៥០ម៉ែត្រក្រឡានៅក្នុងសហគមន៍នេសាទ</p> <p>.....</p> <p>-ពូជត្រីដែលបាត់បង់កើតមានឡើងវិញ</p> <p>-ការពារព្រៃលិចទឹកដែលមានស្រាប់ចំនួន៥៤៥២០ម៉ែត្រក្រឡានិងដាំព្រៃលិចទឹកបន្ថែមចំនួន២១៦២៥ម៉ែត្រក្រឡាសម្រាប់ជាជម្រកមច្ឆជាតិនិងវិសត្វគ្រប់ប្រភេទបន្តពូជទៅថ្ងៃក្រោយបានល្អប្រសើរនឹងធ្វើឲ្យបរិស្ថានធម្មជាតិស្រស់បំព្រមរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ</p> <p>-រៀបចំក្រុមស្រ្តីសន្សំប្រាក់០៧</p> <p>-រៀបចំបឹង០៣ឲ្យក្លាយជាបឹងអភិរក្សដែលមានទំហំ ៧០២៥០</p>	<p>-របាយការណ៍រីកចម្រើនរបស់សហគមន៍</p> <p>-រូបថតសកម្មភាពគម្រោង</p> <p>-សំភាសន៍គណៈកម្មការសហគមន៍និងសហមាជិកសហគមន៍</p>	<p>-មានស្ថាប័នជំនាញអាជ្ញាធរដែនដី</p> <p>-ប្រជាពលរដ្ឋមានការចូលរួមក្នុងការអនុវត្តគម្រោង</p>
<p><u>គោលបំណង១</u></p> <p>-ក្រោយពេលគម្រោងបានអនុវត្តយើងនឹងមានកន្លែងអភិរក្សបឹងកន្លែង</p>					

<p>នៅបំណាច់ឆ្នាំ ២០១៣ហើយពូជសំខាន់ៗដែលបានបាត់បង់ដូចជាត្រីដំរី គល់រាំង ក្រពាត់ បង្កង បានកើតឡើងវិញ</p>	<p>-នៅបំណាច់ឆ្នាំ២០១៣ យើង និងមានបឹងអភិរក្សបឹងកន្លែង ១..... ២..... ៣..... ទំហំ ៧០២៥០ម៉ែត្រការ៉េ</p>	<p>-បឹងអភិរក្ស បឹង កន្លែង</p>	<p>ម៉ែត្រក្រឡានៅក្នុងសហគមន៍នេសាទ. -ពូជត្រីដែលបាត់បង់បានកើតមានឡើងវិញ</p>	<p>-របាយការណ៍រីកចំរើនរបស់សហគមន៍ -ថតរូបសកម្មភាព</p>	<p>-មានស្ថាប័នជំនាញអាជ្ញាធរដែនដី -ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការអនុវត្តន៍គម្រោង</p>
<p><u>លទ្ធផលរយៈពេលមធ្យម១</u> -នៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងទទួលបានការលំហូរឡើងវិញពូជត្រីសំខាន់ៗ ត្រីដំរី គល់រាំង ក្រពាត់ បង្កង ត្រូវបានកើនឡើង វារីសត្វ គ្រប់ប្រភេទ និងបរិស្ថានធម្មជាតិ</p>	<p>-សំបូពូជត្រីដែលបាត់បង់មួយចំនួនកើតមានឡើងវិញ -មានការរីកចំរើនផ្នែកវារីសត្វ គ្រប់ប្រភេទ -បរិស្ថានធម្មជាតិមានភាពស្រស់បំព្រងឡើងវិញ ជួយបន្ស៊ាំការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ</p>		<p>-លើកស្ទួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ -លើកស្ទួយដល់ផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិ</p>		
<p>លទ្ធផលរយៈពេលខ្លី</p>			<p>សកម្មភាព</p>		
<p><u>លទ្ធផលរយៈពេលខ្លី ១.១</u> -កែលំអបឹងអភិរក្សបឹងកន្លែងដើម្បីឲ្យមានភាពស្រស់បំព្រងឡើងវិញដែលទទួលបានការខូចខាតមួយរយៈកាលកន្លងមកដែលមានផ្ទៃសរុប ៧០២៥០ ម៉ែត្រក្រឡា</p>			<p>-គូសផែនទីកំណត់តំបន់អភិរក្សទាំង ០៣ កន្លែង -បោះបង្គោលព្រំកន្លែងអភិរក្សត្រីមេពូជ.....ចំនួន ២០០ដើម -ចាក់គ្រឹះជើងបង្គោលដែលដៅរួច និងដាំបន្លែមចំនួន ១១៩៧ ដើម -ដាក់ស្លាកសញ្ញាហាមឃាត់ចំនួន ១០ស្លាក -ទំលាក់លូ ៧៥កង់</p>		

<p>លទ្ធផលរយៈពេលខ្លី ១.២</p> <p>-អប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រី</p> <p>-បុគ្គលិកសហគមន៍នេសាទ ១៦រូប</p> <p>-ប្រជាពលរដ្ឋ ៧៤៩ នាក់</p>	<p>-សម្រាស់ ២៥៥មែក</p> <p>-ស្ដារដឹកនៃឆ្កែអភិរក្សត្រីមេពូជ.....ទំហំ (៣៥មx៤៥មx៤ម)</p>
<p>លទ្ធផលរយៈពេលខ្លី ១.៣</p> <p>-ប្រជុំប្រចាំខែនៅក្នុងខែនីមួយៗ ក្នុងគោលបំណងសរុបសកម្មភាពការងាររយៈពេល១ខែកន្លងមកដើម្បីស្វែងរកភាពរីកចម្រើន ក្នុងសហគមន៍និងលើកទិសដៅបន្តសំរាប់ខែក្រោយ</p>	<p>-ផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ</p> <p>-ផ្តល់បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រី ជាលក្ខណៈគ្រួសារ</p> <p>-ជំរុញដល់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដាំដើមឈើ ដាំព្រៃលិចទឹកជួយការពារថែរក្សាធនធានដែលមានស្រាប់ ឲ្យកាន់តែសំបូរ</p>

<p>លទ្ធផលរយៈពេលខ្លី ១.៣</p> <p>-ប្រជុំប្រចាំខែនៅក្នុងខែនីមួយៗ ក្នុងគោលបំណងសរុបសកម្មភាពការងាររយៈពេល១ខែកន្លងមកដើម្បីស្វែងរកភាពរីកចម្រើន ក្នុងសហគមន៍និងលើកទិសដៅបន្តសំរាប់ខែក្រោយ</p>	<p>-ធ្វើបញ្ជីវត្តមានអ្នកប្រជុំ</p> <p>-ប្រធានសហគមន៍ ភូមិនីមួយៗផ្តល់របាយការណ៍ជូនអង្គប្រជុំ</p> <p>-សរុបរបាយការណ៍និងវាយតម្លៃ</p> <p>-រៀបចំបទពិសោធន៍ និងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗបន្ថែមលើការគ្រប់គ្រង</p> <p>-ធ្វើរបាយការណ៍សរុបតំកលជាឯកសារ</p>
---	---

យុទ្ធសាស្ត្រគំរោង	សូចនាករដែលអាចវាស់វែង គោលបំណង			ប្រភពសំរាប់វាស់វែង	ការសន្មត
	សូចនាករ	ទិន្នន័យគោល	គោលដៅ		
<p><u>គោលបំណងទី ២</u></p> <p>-ព្រៃលិចទឹកដែលមានស្រាប់ទំហំ ៥៤៥២០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវបានការពារថែរក្សាក្នុងដែនសហគមន៍ឲ្យស្រស់បំព្រមឡើងវិញ។និងផ្ទៃដីទំហំ ២១៦២៥ម៉ែត្រក្រឡា ត្រូវបានដាំប្រភេទត្រីលិចទឹកក្នុងស្រុកឡើងវិញបន្ថែមទៀត ។</p> <p>លទ្ធផលរយៈពេលមធ្យម ១</p>	<p>-ព្រៃលិចទឹកចំនួន ៥៤៥២០ ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវបានការពារនិងដាំដុះលូតលាស់ល្អ</p>	<p>-ព្រៃលិចទឹកដែលមានស្រាប់ចំនួន ៥៤៥២០ ម៉ែត្រក្រឡា</p>	<p>-ការពារព្រៃដែលមានស្រាប់ចំនួន ៥៤៥២០ម៉ែត្រក្រឡា</p> <p>-ដាំដើមឈើនិងព្រៃលិចទឹកឡើងវិញបន្ថែមចំនួន ២១៦២៥ម៉ែត្រក្រឡាឲ្យមានពណ៌បៃតងស្រស់បំព្រមឡើងវិញ</p>	<p>-របាយការណ៍</p> <p>-រូបថតសកម្មភាពគម្រោង</p>	<p>-មានស្ថាប័នជំនាញអាជ្ញាធរដែនដីប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុង ការអនុវត្តន៍គម្រោង</p>

<p>-បន្ទាប់ពីគម្រោងបានអនុវត្តសហគមន៍ទទួលបានព្រៃលិចទឹកដែលមានស្រាប់និងទើបតែដាំសរុបចំនួន ៧៦១៤៥ម៉ែត្រក្រឡាមានភាពស្រស់បំព្រមឡើងវិញនៅឆ្នាំ ២០១៣</p>	<p>-នៅឆ្នាំ ២០១៣សហគមន៍ទទួលបាន -ព្រៃលិចទឹកទើបតែដាំលើផ្ទៃដី ២១៦២៥ម៉ែត្រក្រឡា -ព្រៃលិចទឹកដែលមានស្រាប់ទំហំ៥៤៥២០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវបានការពារថែទាំឲ្យស្រស់បំព្រមឡើងវិញនិងជារបាំងការហូរច្រោះដី</p>		<p>-នៅថ្ងៃមុខសហគមន៍ ទទួលបានព្រៃលិចទឹកទំហំ ៧៦១៤៥ម៉ែត្រក្រឡាមានភាពស្រស់បំព្រមជាជំរកត្រីពងកូនវារីសត្វគ្រប់ប្រភេទ ជាបាំងការពារខ្យល់ព្យុះទឹកជំនន់ ជួយស្រូបទឹកភ្លៀងនិងជួយបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ</p>		
--	--	--	--	--	--

<p><u>លទ្ធផលរយៈពេលខ្លី ១.១</u> -ព្រៃលិចទឹកដែលមានស្រាប់ទំហំ ៥៤៥២០ម៉ែត្រក្រឡាជាជំរកត្រីពងកូន និងវារីសត្វគ្រប់ប្រភេទ</p>	<p>-ការការពារថែរក្សាធនធានដែលមានស្រាប់ឲ្យបានគងវង្ស -ហាមឃាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹក -ចុះសកម្មភាពល្អិតដើម្បីការពារព្រៃលិចទឹក</p>
---	--

<p><u>លទ្ធផលរយៈពេលខ្លី ១.២</u> -ព្រៃលិចទឹកដែលមានស្រាប់ទំហំ ៥៤៥២០ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវបានការពារនឹងផ្ទៃដី ២១៦២៥ម៉ែត្រក្រឡាត្រូវដាំបន្ថែម</p>	<p>-ប្រារព្ធទិវាដាំដើមឈើ និងដាំព្រៃលិចទឹក -ចូលរួមការពារ និងជំរុញ ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាំដើមឈើ -បណ្តុះស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្រឡាញ់ព្រៃឈើ ព្រៃលិចទឹក</p>
---	--

<p><u>លទ្ធផលរយៈពេលខ្លី ១.៣</u> -ព្រៃលិចទឹកដែលមានស្រាប់និងបានដាំបន្ថែមមានទំហំ ៧៦១៤៥ម៉ែត្រក្រឡាមានសភាពស្រស់បំព្រមនៅឆ្នាំ ២០១៣</p>	<p>-ជាជម្រកវារីសត្វគ្រប់ប្រភេទ និងជាកន្លែងត្រីពងកូន -ជារមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ធម្មជាតិ -ជារបាំង ទឹកជំនន់ ខ្យល់ព្យុះ ការហូរច្រោះដី ជួយកាត់បន្ថយការឡើងកំដៅរបស់ផែនដីស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិច និងជួយបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ</p>
---	---

យុទ្ធសាស្ត្រគម្រោង	សូចនាករដែលអាចវាស់វែង គោលបំណង			ប្រភពសំរាប់ វាស់វែង	ការសន្មត
	សូចនាករ	ទិន្នន័យគោល	គោលដៅ		
<u>គោលបំណងទី ៣</u>					

<p>-ក្រុមស្ត្រីសន្សំប្រាក់ចំនួន ០៧ ក្រុម ដែលមានសមាជិកចំនួន ៥៦នាក់ បានយល់ដឹងពីរបៀបសន្សំប្រាក់ និងចេះរៀបចំថ្លៃប្រឌិតក្នុងការរក ប្រាក់ចំណូល លើកស្ទួយជីវភាពរស់ នៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារនីមួយៗបានល្អ ប្រសើរ</p>	<p>-ក្រុមស្ត្រីសន្សំប្រាក់ចំនួន០៧ ក្រុមដែលមានសមាជិក ៥៦ នាក់បានដំណើរការសន្សំប្រាក់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ -យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានស្ត្រី ចំនួន ០៧នាក់ក្លាយជាអ្នក ដឹកនាំក្រុម</p>	<p>-មានក្រុមស្ត្រីសន្សំប្រាក់ ចំនួន ២១ក្រុមនៅក្នុង សហគមន៍នេសាទ</p>	<p>-ក្រុមស្ត្រីសន្សំប្រាក់ចំនួន ២៨ ក្រុមដែលមានសមាជិក១៨៩ នាក់បានដំណើរការសន្សំប្រាក់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់ នៅ -យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានស្ត្រី ចំនួន ២៨នាក់បានក្លាយជា អ្នកដឹកនាំក្រុម</p>	<p>-របាយការណ៍រីកចំរើនរបស់ គម្រោង -សម្ភាសសមាជិកក្រុមសន្សំ</p>	<p>-ស្ត្រីមានការប្តេជ្ញា ចិត្តនិងចូលរួមគ្រប់ សកម្មភាពក្រុមនឹង សហគមន៍</p>
<p><u>លទ្ធផលរយៈពេលមធ្យម ១</u> -ក្រោយពីបានរៀបចំក្រុមស្ត្រីសន្សំ ប្រាក់និងដំណើរការបានល្អនៅថ្ងៃ ខាងមុខស្ត្រីក្នុងសហគមន៍ចេះថ្លៃ ប្រឌិតរកប្រាក់ចំណេញដើម្បីបង្កើន នឹងលើកស្ទួយជីវភាពឲ្យមានភាពសំ បូរធូរធារ ។</p>	<p>-ក្រុមស្ត្រីសន្សំ០៧ក្រុម ចំនួន ៦៥នាក់មានការយល់ដឹងពី របៀបសន្សំប្រាក់និងការប្រើ ប្រាស់សាច់ប្រាក់ដើម្បីរក ចំណូលលើកស្ទួយជីវភាពបាន ល្អប្រសើរ</p>	<p>-មានក្រុមស្ត្រីសន្សំប្រាក់ ចំនួន២១ក្រុមនៅក្នុងសហ គមន៍នេសាទ.....</p>	<p>-លើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅ ប្រចាំថ្ងៃ -លើកកម្ពស់យេនឌ័រស្ត្រីក្នុង សហគមន៍នេសាទ</p>	<p>-របាយការណ៍ -ប្រជុំប្រចាំខែដើម្បីស្វែង យល់ពីការសន្សំប្រាក់និងចង់ ដឹងពីចំណុចខ្លាំងនិង ដោះស្រាយចំណុចខ្លះ ខាត</p>	<p>-ក្រោយពីគម្រោង អនុវត្តរហូតដល់ឆ្នាំ ២០១៣ក្រុមបសន្សំ មានដំណើរការល្អ ប្រសើរដើម្បីលើក ស្ទួយជីវភាពរស់នៅ របស់ប្រជាពលរដ្ឋ</p>
<p>លទ្ធផលរយៈពេលខ្លី</p>			<p>សកម្មភាព</p>		
<p><u>លទ្ធផលរយៈពេលខ្លី ១.១</u> -ប្រជុំរៀបចំក្រុមស្ត្រីសន្សំប្រាក់ក្នុងសហគមន៍នេសាទ.....ដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋ</p>			<p>-ប្រជុំរៀបចំក្រុមក្នុងមួយក្រុម ០៨នាក់ -រៀបក្រុម ០៧ ក្រុម =៥៦នាក់ -វិស័យស្ត្រីដែលមានចំណេះដឹងឲ្យធ្វើជាប្រធានសន្សំប្រាក់ -ធ្វើបញ្ជីឈ្មោះទាំង ០៧ក្រុម</p>		
<p><u>លទ្ធផលរយៈពេលខ្លី ១.២</u> -វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការសន្សំប្រាក់ដើម្បីយល់ដឹងពីរបៀបសន្សំនិងសាមគ្គីភាពក្នុងក្រុមដើម្បីឆ្ពោះ រកភាពរុងរឿង ទាំងជីវភាពសីលធម៌រស់នៅក្នុងសង្គម</p>			<p>-ធ្វើកិច្ចសន្យា លក្ខន្តិកៈដល់ក្រុមស្ត្រីសន្សំប្រាក់ -ធ្វើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង ក្រុមស្ត្រីសន្សំ</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> -របៀបចុះបញ្ជីសៀវភៅធំ និងកូនសៀវភៅសន្សំផ្ទាល់ខ្លួន -លើកកម្ពស់ស្រ្តីក្នុងការចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពរបស់សហគមន៍
<p><u>លទ្ធផលរយៈពេលខ្លី ១.៣</u></p> <p>-ប្រជុំប្រចាំខែ ក្រុមស្រ្តីសន្សំប្រាក់ក្នុងការស្វែងយល់ពីសកម្មភាពរីកចម្រើននិងកំណើនទឹកប្រាក់សន្សំ</p>	<ul style="list-style-type: none"> -សរុបសកម្មភាពសន្សំប្រាក់ក្នុង ១ ខែកន្លងមក -ពិនិត្យតាមដានរបៀបចុះបញ្ជីសៀវភៅធំ សៀវភៅសន្សំម្នាក់ៗ -ស្វែងយល់ពីចំណុចខ្លាំង និង ដោះស្រាយចំណុចខ្សោយ -ធ្វើបញ្ជីវត្តមានប្រជុំ -ធ្វើរបាយការណ៍និងកំណត់ហេតុប្រជុំ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣ គំរូគម្រោងផែនការ និង តារាងត្រួតពិនិត្យតាមដាន វាយតម្លៃ

លេខគម្រោង..... ឈ្មោះគម្រោង: គម្រោងស្តារអភិរក្សមេពូជត្រី.....និងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ

ឈ្មោះអង្គការ.....
 សហគមន៍នេសាទ,
 ការពិពណ៌នា ត្រួសៗគោលបំណងទូទៅរបស់គម្រោង គិតជាត្រីមាស

ការពិពណ៌នាអំពីគោលបំណង ជាក់លាក់ទី១	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	១.២.៣	៤.៥.៦	៧.៨.៩	១០.១១.១២	១.២.៣	៤.៥.៦	៧.៨.៩	១០.១១.១២
-ក្រោយពេលគម្រោងបានអនុវត្តយើងនឹងមានកន្លែងអភិរក្សមេពូជត្រី ប្រាំកន្លែងនៅ ឆ្នាំ ២០១៣ ហើយពូជត្រីសំខាន់ៗដែលបានបាត់បង់ កន្លងមកដូចជា ត្រីដំរី ក្រពាត់ គល់រាំង និងបង្កង ត្រូវបានកើនឡើង								
១.បោះបង្គោលព្រឹកន្លែងអភិរក្ស		↔						
២.ចាក់គ្រឹះជើងបង្គោលដែលជារួច និងដាំថ្មី		↔						
៣.ទំលាក់លូនិងសំភារៈ			↔					
៤.ស្តារដីកន្លែងអភិរក្សត្រីមេពូជ.....		↔			↔			
៥.ផ្ទាំងប៉ាលូបង្ហាញទិសដៅតំបន់អភិរក្ស			↔					
៦.សកម្មភាពល្អាត	←							→
គោលបំណង២								
-ព្រៃលិចទឹកដែលមានស្រាប់ទំហំ៥៤ ៥២០ម៉ែត្រត្រូវបាន ការពារនិងថែរក្សាក្នុងកន្លែងសហគមន៍គ្រប់គ្រងឲ្យស្រស់បំព្រងឡើង វិញ								
-ផ្ទៃដីដែលត្រូវដាំព្រៃលិចទឹកបន្ថែមសរុប ២១ ៦២៥ម៉ែត្រត្រូវបាន								
១.ទិវាដាំព្រៃលិចទឹក និងលែងមច្ឆជាតិ						↔		
២.ជួសជុលព្រៃលិចទឹក						↔		
៣.ផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីការថែទាំ ធនធានធម្មជាតិ និង មច្ឆជាតិ			↔					
៤.សកម្មភាពល្អាតថែទាំព្រៃលិចទឹក	←							→

គោលបំណងទី ៣							
-ក្រុមស្ត្រីសន្សំប្រាក់ចំនួន ០៧ក្រុមដែលមានសមាជិកចំនួន ៥៦នាក់ បានយល់ដឹងពីរបៀបសន្សំប្រាក់ និងចេះរៀបចំថ្លៃប្រឌិត ក្នុងការរក ប្រាក់ចំណូល							
១.ប្រជុំរៀបចំក្រុមស្ត្រីសន្សំប្រាក់ ០៧ក្រុម					↔		
២.វគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្រុមស្ត្រីសន្សំប្រាក់					↔		
៣.ប្រជុំប្រចាំរាល់ខែ							↔
-គូសបញ្ជាក់អ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ធ្វើរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ តាមដាននិងវាយតម្លៃ							
							ចំនួនដងនៃការត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងរបាយការណ៍
១.លោក..... ត្រួតពិនិត្យនិងរក្សាទុកឯកសារ							
២.លោក.....សរសេររបាយការណ៍កំណត់ហេតុ និង សកម្មភាពចំណាយ							
-របាយការណ៍រឹកចំរើនរបាយការណ៍ជូនអង្គការ NGO មួយត្រីមាសម្តង							↔
ការផ្ទេរមូលនិធិលើកទី	ចំនួន	%នៃមូលនិធិសរុប	កាលបរិច្ឆេក				ផលទទួលបាន គោលបំណង
លើកទី ១	៣៥០	៣៥%	៧/២០១១				-កែលម្អកន្លែងអភិរក្ស
លើកទី ២	២៥០	២៥%	១២/២០១១				-កែលម្អកន្លែងអភិរក្ស
លើកទី ៣	២០០	២០%	០៦/២០១២				-ដាំព្រៃលិចទឹក ផ្សព្វផ្សាយ
លើកទី ៤	២០០	២០%	១១/២០១២				-បណ្តុះបណ្តាលក្រុមស្ត្រីសន្សំ -ផ្សព្វផ្សាយវាយតម្លៃគម្រោង
សរុប	១ ០០០	១០០%					

**ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ**

កំណត់ហេតុស្តីពី

ការប្រជុំពិភាក្សាអំពី៖.....

ទីតាំងប្រជុំ.....

ឆ្នាំពីរពាន់..... ខែ..... ថ្ងៃទី..... វេលាម៉ោង..... នៅ.....

..... បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តី..... ក្រោមអធិបតីភាពលោក

..... ជាប្រធានអង្គប្រជុំ ។

សមាសភាពអញ្ជើញចូលរួមមាន □

១ - លោក.....

២ - លោក

៣ - លោក.....

៤ - លោក.....

៥ - បញ្ជីវត្តមានអ្នកចូលរួមសរុប.....

ជាកិច្ចចាប់ផ្តើមលោក.....ជា.....បានលើកឡើងនូវប្រធានបទ
ទាក់ទងទៅ.....

..... ពីព្រោះ :

បន្ថែមជាងនេះទៅទៀតលោក.....ក៏មានមតិបន្ថែមទាក់ទងទៅ និង.....

យោងតាម លទ្ធផលអង្គប្រជុំ

កំណត់ហេតុបានបញ្ចប់សព្វគ្រប់នៅវេលាម៉ោងនាថ្ងៃខែឆ្នាំដដែល ប្រកបដោយ
ភាពរលូន និងទទួលបានលទ្ធផលល្អ។

ធ្វើនៅ.....ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
អ្នកធ្វើកំណត់ហេតុ

បានឃើញនិងឯកភាព

ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....

ប្រធានអង្គប្រជុំ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

កំណត់ហេតុស្តីពី

ប្រជុំស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ ក្នុងអតីតទឡូត៍នេសាទលេខ០៣ ខេត្តព្រៃវែង ដែលត្រូវបានកាត់រំសាយ ក្នុងភូមិជ្រៃគ្រហឹម ភូមិកំពង់ឫស្សី ភូមិភ្នោត ភូមិព្រៃមាស ភូមិស្លា និងភូមិល្វា ឃុំកំពង់ឫស្សី ស្រុកពោធិ៍រៀង ខេត្តព្រៃវែង

ឆ្នាំពីរពាន់ដប់ពីរ ខែឧសភា ថ្ងៃទីសាមសិប វេលាម៉ោងប្រាំបីព្រឹក នៅក្នុងវត្តតនាម ហៅវត្តភ្នោត ភូមិកំពង់ឫស្សី ឃុំ កំពង់ឫស្សី ស្រុកពោធិ៍រៀង ខេត្តព្រៃវែង មានបើកកិច្ចប្រជុំមួយ ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន០៦ភូមិ ឃុំ កំពង់ឫស្សី ស្រុកពោធិ៍ រៀង ខេត្តព្រៃវែង អាជ្ញាធរដែនដី អ្នកសម្របសម្រួលនៃរដ្ឋបាលបាលធនផល(ការិយាល័យ សហគមន៍នេសាទនៃនាយកដ្ឋាន អភិវឌ្ឍសហគមន៍ នេសាទ ខណ្ឌរដ្ឋបាលធនផលព្រៃវែង និងផ្នែករដ្ឋបាលធនផលកំពង់លាវ)ដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើស រើសគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទក្នុងអតីតទឡូត៍នេសាទលេខ០៣ ខេត្តព្រៃវែង ក្រោមអធិបតីភាពលោក នាយខណ្ឌរដ្ឋបាលធនផលព្រៃវែង ដោយមានសមាសភាពចូលរួមដូចខាងក្រោម ៖

- ១ - លោក អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរងស្រុកពោធិ៍រៀង
- ២ - លោក អនុប្រធានការិយាល័យសហគមន៍នេសាទរដ្ឋបាលធនផល
- ៣ - លោក នាយផ្នែករដ្ឋបាលធនផលកំពង់លាវ
- ៤ - លោក នាយរងផ្នែករដ្ឋបាលធនផលកំពង់លាវ
- ៥ - លោក មេឃុំកំពង់ឫស្សី
- ៦ - លោក ក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពង់ឫស្សី
- ៧ - លោក ក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពង់ឫស្សី
- ៨ - លោក ស្ថានឃុំកំពង់ឫស្សី
- ៩- លោក មេភូមិជ្រៃគ្រហឹម
- ១០ - លោក មេភូមិកំពង់ឫស្សី
- ១១ - លោក មេភូមិភ្នោត
- ១២ - លោក មេភូមិព្រៃមាស
- ១៣ - លោក មេភូមិស្លា
- ១៤ - លោក មេភូមិល្វា

១៥ - បញ្ជីវត្តមានសមាសភាពប្រជាពលរដ្ឋអញ្ជើញចូលរួមការបោះឆ្នោត
របៀបវារៈ:

១ - ប្រកាសហេតុ

២ - គោរពភ្លេងជាតិ

៣ - ប្រកាសគណៈអធិបតិ

៤ - អញ្ជើញលោក ឡើងមានមតិដើម្បីរាយការណ៍អំពីរបាយប្រជាជន និងស្ថានភាព

ភូមិសាស្ត្រ

៥ - អញ្ជើញលោក នាយខណ្ឌរដ្ឋបាលផលផលព្រៃវែងឡើងមានមតិសំណេះសំណាល

បើកកម្មវិធី

៦ - អញ្ជើញលោក អនុប្រធានការិយាល័យសហគមន៍នេសាទឡើងមានមតិណែនាំអំពីនីតិវិធី និង

របៀបនៃការបោះឆ្នោត

៧- ប្រកាសគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត

៨ - កំណត់ឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ , ធ្វើការបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត

៩ - បូកសរុប និងប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត

១០ - អញ្ជើញគណៈអធិបតិ ឡើងមានមតិ និងបិទកម្មវិធី

ជាតិច្ចបាច់ផ្ដើម អ្នកកាន់កម្មវិធីបានមានមតិស្វាគមន៍ចំពោះគណៈអធិបតិ បងប្អូនពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នកចូលរួម ទាំងអស់ និងជម្រាបជូនអង្គប្រជុំអំពីរបៀបវារៈ គោលបំណងនៃការប្រជុំថ្ងៃនេះ គឺដើម្បីប្រជុំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការ

សហគមន៍នេសាទ ក្នុងអតីតឡឺតនេសាទលេខ០៣ ខេត្តព្រៃវែង ដែលត្រូវបានកាត់រំសាយក្នុង ឃុំកំពង់ឫស្សី ស្រុកពោធិ៍វៀង ឃុំព្រៃស្លៀត និងឃុំរាប ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង។ អញ្ជើញគណៈអធិបតិ ប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នកចូល រួមធ្វើការ គោរពភ្លេងជាតិប្រកាសគណៈអធិបតិព្រមទាំងអញ្ជើញគណៈអធិបតិនិងអ្នកសម្របសម្រួលផលផលឡើងមានមតិ។

លោក បានឡើងមានមតិស្វាគមន៍ រាយការណ៍អំពីរបាយប្រជាជននិងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៃ

អតីតឡឺតនេសាទលេខ០៣ ខេត្តព្រៃវែងដែលត្រូវបានកាត់រំសាយជាប់ជាមួយ ភូមិព្រៃគ្រហឹម ភូមិកំពង់ឫស្សី ភូមិភ្នោត ភូមិព្រៃ មាស ភូមិស្នា និងភូមិល្វា ឃុំ កំពង់ឫស្សី ស្រុកពោធិ៍វៀង ខេត្តព្រៃវែង ដោយមានផ្ទៃដីប្រមាណ៨០ ភាគរយ និងមានប្រជាជន ភាគច្រើនដែលទទួលផលពីកន្លែងនេសាទនេះ។ លោក..... បានបន្តថា ក្នុងនាមជាអាជ្ញាដែនដី ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្រជាពល រដ្ឋ ចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ ឲ្យបានគ្រប់គ្នា និងក្រុមអ្នកសម្របសម្រួលផលផល ជួយជា បច្ចេកទេសក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះ ។

លោក បានឡើងមានមតិសំណេះសំណាល និងលើកឡើងអំពីគោលនយោបាយកែ ទម្រង់ វិស័យផលផល ស៊ីជម្រៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល តាមអនុក្រឹត្យលេខ ៣៥ អនក្រ បកចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ ដោយ កាត់រំសាយឡឺតនេសាទ ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសគឺ ទុកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ធ្វើនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារ និងទុកជាកន្លែង អភិរក្សផលផលសំដៅដើម្បីធ្វើឲ្យធនធានផលផលបានប្រសើរឡើងនិងការ

ប្រកបមុខរបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែកើនឡើង។ លោកបានបន្ថែមថាសម្តេច បានសុំពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋវិញ នូវអនុសាសន៍ ៧ចំណុច ហេតុនេះខ្ញុំសុំឲ្យគោរពនិងអនុវត្តតាម ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ។

លោក បានឡើងមានមតិណែនាំអំពីនីតិវិធី និងរបៀបនៃការបោះឆ្នោត។ លោក បានគូស បញ្ជាក់ថា ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការសហគមន៍ នៅពេលនេះ ជាការបោះឆ្នោត បង្កើតយន្ត ការរបស់សហគមន៍ នេសាទកំណើតដំបូង ហើយនៅក្នុងសហគមន៍នេសាទយើងនេះគឺ ជាប់គ្នាពីស្រុក តាមការ ប្រជុំពិភាក្សាគ្នារវាងក្រុមស្ថាបនិក អាជ្ញាធរដែនដីស្រុក ឃុំ អ្នកសម្របសម្រួល នៃខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលព្រៃវែង និង រដ្ឋបាលជលផលថ្នាក់កណ្តាលបានឯកភាព ជ្រើសរើសគណៈកម្មការសហគមន៍ នេសាទក្នុងឃុំកំពង់ឫស្សី ស្រុក ពោធិ៍វៀង ចំនួន០៦រូប ឃុំរាប ស្រុកពារាំង ជ្រើសរើសជា គណៈកម្មការចំនួន០៣រូប និងឃុំព្រៃស្ងៀត ស្រុកពារាំង ជ្រើសរើសជាគណៈកម្មការ ចំនួន០២រូប សរុបគណៈកម្មការសម្រាប់ សហគមន៍នេសាទ ចំនួន១១រូប នឹងត្រូវបោះ លើក ចុងក្រោយក្នុងចំណោម១១រូប ដើម្បីជ្រើសរើសប្រធាន អនុប្រធាន និងរៀប ចំរចនាសម្ព័ន្ធគណៈកម្មការសហ គមន៍នេសាទ ។

បន្ទាប់មកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត បានដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោត ដោយមានប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង ឃុំកំពង់ ឫស្សី ចូលរួមចំនួន ២៨២នាក់ ក្នុងនោះ ស្រីចំនួន ១១៧នាក់ និងបេក្ខជនស្ម័គ្រចិត្តឈរឈ្មោះចំនួន ១៤រូប ដោយបោះ ជ្រើស រើសយកចំនួន០៦រូប សម្រាប់ឃុំកំពង់ឫស្សី ស្រុកពោធិ៍វៀងខេត្តព្រៃវែង ។

បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដូចមានរាយនាមនិងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតដូចខាងក្រោម:

លោក	ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតចំនួន ៤៣សន្លឹក + គាំទ្រដោយលើកដៃ ៤៦
នាក់	
លោក	ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតចំនួន ៤៣សន្លឹក + គាំទ្រដោយលើកដៃ ១៥៣
នាក់	
លោក.....	ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតចំនួន ១០សន្លឹក
លោក	ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតចំនួន ២៤សន្លឹក
លោក	ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតចំនួន ០៨សន្លឹក
លោក.....	ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតចំនួន ២២សន្លឹក
លោក.....	ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតចំនួន ១៧សន្លឹក
លោក	ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតចំនួន ២៥សន្លឹក
លោក	ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតចំនួន ០៥សន្លឹក
លោក	ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតចំនួន ២៥សន្លឹក
អ្នកស្រី	ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតចំនួន ០០សន្លឹក
លោក	ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតចំនួន ១៤សន្លឹក
លោក	ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតចំនួន ៤៣សន្លឹក + គាំទ្រដោយលើកដៃ ៨០
នាក់	
លោក	ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតចំនួន ០០សន្លឹក

យោងតាមលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតគឺសន្លឹកឆ្នោតសរុបចំនួន២៨២ សន្លឹកឆ្នោតបានការចំនួន២៧៩ សន្លឹក និង សន្លឹកឆ្នោតមិនបានការចំនួន៣សន្លឹក បេក្ខជនជាប់ជា គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទសម្រាប់ ឃុំ កំពង់ឫស្សី ស្រុកពោធិ៍រៀង ខេត្តព្រៃវែង មាន៖

- លោក
- លោក
- លោក.....
- លោក
- លោក
- លោក.....

ជាកិច្ចបញ្ចប់លោក បានឡើងធ្វើមានមតិផ្តាំផ្ញើរ ដល់គណៈកម្មការសហគមន៍ដែលបាន ជាប់ឆ្នោត ត្រូវត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនៅវគ្គចុងក្រោយ និងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្ត តាមនីតិវិធីសហគមន៍ នេសាទ ឲ្យបានហ្មត់ចត់ អនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីជលផល លិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងសហ គមន៍នេសាទ និងអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ ៧ចំណុច ដែលសម្តេច បានសុំ ព្រមទាំងប្រកាសបិទកម្មវិធី ។

កំណត់ហេតុបានបញ្ចប់ សព្វគ្រប់នៅវេលាម៉ោង ១១ និង២៥នាទី នាថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ដដែល។
ធ្វើនៅ.....ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
អ្នកធ្វើកំណត់ហេតុ

បានឃើញនិងឯកភាព
ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
ប្រធានអង្គប្រជុំ

**ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ**

.....
លេខ.....

របាយការណ៍

១. សង្ខេបព័ត៌មាន

- ចំណងជើងគម្រោង:.....
- ឈ្មោះភ្នាក់ងារផ្តល់មូលិធិ:.....លេខកូដ.....
- ចំនួនថវិកា.....(.....) សម្រាប់រយៈពេល.....

២. សកម្មភាព

- ក- កម្មវិធី:.....
 - គោលបំណងនិងទិសដៅ:.....
 - សកម្មភាព:.....
 - លទ្ធផល:.....
 - បញ្ហានិងដំណោះស្រាយ:.....
- ខ- កម្មវិធី:.....
 - គោលបំណងនិងទិសដៅ:.....
 - សកម្មភាព:.....
 - លទ្ធផល:.....
 - បញ្ហានិងដំណោះស្រាយ:.....

៣. ផែនការបន្ត

- ទិសដៅ:..... ។
- អ្នកណាចូលរួមខ្លះ?.....

៤. របាយការណ៍ថវិកា

- ថវិកាចំណូល:.....(.....)
- ថវិកាចំណាយ:.....(.....)
- សមតុល្យ:.....(.....)
- បញ្ហានិងដំណោះស្រាយ:.....

.....
.....
(ភ្ជាប់តារាងលំអិតទាក់ទងនឹងបញ្ជីចំណាយ បើមានមូលនិធិត្រូវការ)

៥. សំណូមពរ

.....

....., ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ២០.....
ប្រធាន.....